SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,

-, ©
.‘ * OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE
CONDADO

E DE TODOS NOS

CONTRATADA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP CNPJ: 02.951.249/0001-08

BOLETIM DE MEDIGAO - 01

RESP.TECNICO : LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR ~ CREA : PE 23272 D/PE

RECURSO : PROPRIOS

LOCALIZAGCAO : CENTRO - CONDADO - PE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE), CENTRO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE

VALOR DO CONTRATO: RS 531.118,80 PROCESSO LICITATORIO: 010/2022 ORDEM DE SERVICO: 15/08/2022 CONTRATO: 024/2022
PERIODO DE: 15/08/2022 a 15/02/2023 DATA DA MEDICAO: 20/09/2022 VALOR DO BM : _ RS 33.368,77 PRAZO DE EXECUCAO: 07 (meses)
INICIO DA OBRA: 15/08/2022 TERMINO DA OBRA: 15/02/2023 TOMADA DE PREGO: 002/2022 ADITIVO DE VALOR: R$
Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
Medido no | Acumulado incluindo Acumulado incluindo o
It do O t id. Previ: i Previst: Medido riod
em lo Orgamento Un revisto Unitario — — revisto no periodo Périodo
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA M2 8,00 242,73 8,00 8,00 1.941,84 1.941,84 1.941,84
GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA, DE *2,0X 1,125* M
1.2 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 19,04 51,70 984,37 . .
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
13 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 121,26 3,00 363,78 . .
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
14 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, M2 46,37 21,43 13,98 13,98 993,71 299,59 299,59
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
15 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA M2 288,48 7,08 2.042,44 . .
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E M2
1.6 CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 438,18 3,29 1.441,61 - -
AF _12/2017
1.7 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 21,22 123,34 21,22 21,22 2.617,27 2.617,27 2.617,27
SUBTOTAL 01 10.385,02 4.858,70 4.858,70
20 [Funpacio
21 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 14,24 78,58 473 473 1118,98 371,68 371,68
IGUALA 1,30 M. AF_03/2016
22 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU M3 22,00 541,51 1,61 1,61 11913,22 871,83 871,83
RADIERS. AF_08/2017.

8.

Brarica L astrytors Eireli ..m
Ldiz Américo de Miranda Ju

SCMOY 4

e Dur

Eomannarg Ol VTR




Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Orgamento

Unid.

Previsto

Unitério

Medido no
periodo

Acumulado incluindo
o Periodo

Previsto

Medido no periodo

Acumulado incluindo o
Periodo

23

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

31,03

82,73

6,30

6,30

2567,11

521,20

521,20

SUBTOTAL 2.0

15.599,31

1.764,71

1.764,71

3.0

ELEVACAO

3.1

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

gn

215,19

43,54

58,78

58,78

9.369,37

2.559,28

2.559,28

3.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

§~

478,45

4,27

156,13

156,13

2.042,98

666,68

666,68

33

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA,
ECK =25 MPA. AF 01/2017

M3

5,95

3.616,08

3,47

3,47

21.515,68

12.547,80

12.547,80

34

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA
(COBOGO) DE 7X20X 20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3

3,72

127,04

1,20

1,20

472,59

152,45

152,45

SUBTOTAL 3.0

33.400,62

15.926,21

15.926,21

4.0

REVESTIMENTOS

4.1

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8,PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

535,84

39,58

143,53

143,53

21.208,55

5.680,92

5.680,92

4.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M? NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES, AF 06/2014

M2

482,65

86,02

41.517,55

43

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUES M? A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014

7\_~

55,37

95,49

5.287,28

4.4

Revestimento cerdmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha
lux amarelo, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive

regularizacdo de base oy emboco - Rey 04

’\_n

7,63

80,07

610,93




Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Orgamento

Unid.

Previsto

Unitario

Medido no
periodo

Acumulado incluindo
o Periodo

Previsto

Medido no periodo

Acumulado incluindo o
Periodo

SUBTOTAL4.0

68.624,31

5.680,92

5.680,92

5.0

PISO

5.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAIJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,ESPESSURA 3CM.
AF Q7/2021

431,34

38,91

16.783,44

52

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMIALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.

AF_06/2014

431,34

66,65

28.748,81

5.3

REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE

104,50

139,26

14.552,67

SUBTOTAL 5.0

60.084,92

6.0

ESQUADRIAS

6.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONT AGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM menCQ.»O DO FURO -
FORNECIMENTO F INSTAIACAQ. AF 12/2019

UN

7,00

1.001,73

7.012,11

6.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONT AGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019

UN

8,00

942,35

7.538,80

6.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONT AGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
EQRNECIMENTO E INSTALACAQ AF 12/2019

UN

3,00

893,31

2.679,93

6.4

ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E
FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS
, INCLUSIVE ASSENTA- MENTO E FERRAGENS.

M2

19,44

361,44

7.026,39

6.5

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA
CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24
(SEM INSTALACAQ)

M2

2,00

634,74

1.269,48

6.6

CONTRAMARCO DE AGO, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

6,00

87,12

522,72

SUBTOTAL 6.0

26.049,43

7.0

COBERTURA
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- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
S - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SoNDARDe GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE), CENTRO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE
LOCAL: Condado - PE

RECURSOS : Proprios

DATA: 01/09/2022

MEMORIA DO BOLETIM 01
DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
Item UNIDADE COMPRIMENTO LARGURA ALTURA xmvm,_._nOmm TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
$4 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, -
: ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
4,00 2,00 8,00
1.4 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M2
. REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
parede lateral externa 10,75 1,30 13,98
13,98
1.7 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 m?
fechamento do patio 14,92 14,92
fechamento areo dos banheiros 6,30 6,30
21,22
2.0 |FUNDAGAO
21 mmn><>n>0 MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3
) AF_03/2016
ESCAVAGAO SAPATAS 0,60 0,60 1,00 8,00 2,88
ESCAVAGAO VIGAS BALDRAMES, 13,40 0,20 0,10 0,27
15,75 0,20 0,50 1,58
4,73
2.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017. M3
SAPATAS 0,60 0,60
VIGAS BALDRAMES 29,15 0,20
o 8. Lobade Miranfa @.m_._,m,_
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e b~ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
.§ * OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE
E DE TODOS NOS
BOLETIM DE MEDICAO: 03 CONTRATADA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP CNPJ: 02.951.249/0001-08
RECUVSO/ PROPRIDS RESP.TECNICO : LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR ~ CREA : PE 23272 D/PE
LOCALIZAGCAO : CENTRO - CONDADO - PE.
OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE), CENTRO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE
VALOR DO CONTRATO: R$ 531.118,80 PROCESSO LICITATORIO: 010/2022 ORDEM DE SERVICO: 15/08/2022  |CONTRATO: 024/2022
PERIODO DE: 22/11/2022 a 13/12/2022 DATA DA MEDIGAO: 13/12/2022 VALOR DO BM : R$ 8.146,26 PRAZO DE EXECUGAO: 07 (meses)
INICIO DA OBRA: 15/08/2022 TERMINO DA OBRA: 15/02/2023 TOMADA DE PREGO: 002/2022 ADITIVO DE VALOR: R$ 60.673,47
Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
. . Medido no iun::.w: aco z Acumulado incluindo o
Item do Or¢amento Unid. Previsto Unitério incluindo o Previsto Medido no periodo
periodo I Periodo
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
- PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA M2 8,00 RS 24273 8,00 RS 1.941.84 RS 1.941,84
GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
12 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 19,04 RS 51,70 17,72 RS 984,37 RS 916,12
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
i3 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 121,26 RS 3,00 RS 363,78
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
+i DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, M2 46,37 RS 21,43 28,36 RS 993,71 RS 607,75
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA M2 288,48 RS 7,08 RS 2.042,44
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, M2
16 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 438,18 R$ 3,29 \\ RS 1.441,61
1.7 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 21,22 RS 123,34 P4 21,22 RS 2.617,27 RS 2.617,27
SUBTOTAL 01 P4 10.385,02 - 6.082,98
2.0 FUNDAGAO A, 2
PREFEITUR ; :
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Secretdrio Mun. de Plan Luiz Amdrico te Miranda yajor
Urbane, Ofros e Ser vicos lico u Diretar Tackicn & Agminglrative
Porighia n® OQ3 /20721 Eagetisiro Civmt - CRER 23962 ik

CREA.57.456W1t



Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
Acumulado .
Fsi0n Unid Previ Unitéri Medido no R pravisto Madiddo o beriodo Acumulado incluindo o
Item o Orgamento nid. revisto nitario periodo =.“. e o revi e peri Peilodo
24 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 2155 RS 78,58 12,98 RS 1.693,40 RS 1.019,97
IGUALA 1,30 M. AF_03/2016
55 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 22,00 RS 541,51 191 4,09 RS 11.913,22 RS 1.034,28 R$2.214,78
AF_08/2017.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
23 AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE M2 31,03 R$ 82,73 6,30 RS 2.567,11 R$ 521,20
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
SUBTOTAL 2.0 16.173,73 1.034,28 3.755,95
Eot e e e S Sy N SNt S
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
31 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA m? 215,19 RS 43,54 66,77 RS 9.369,37 R$ 2.907,17
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
1 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 478.45 RS 4,27 212,62 RS 2.042,98 RS 907,89
. TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 E : !
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
33 CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, M3 11,90 RS 3.616,08 3,64 RS 43.031,35 RS 13.162,53
FCK = 25 MPA. AF_01/2017
ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA
34 (COBOGO) DE 7X20X 20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 372 RS 127,04 1.20 RS 472,59 RS 152,45
. COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 ' ' '
54.916,29 - 17.130,04
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8,PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
4.1 FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM m? 535,84 RS 39,58 200,02 RS 21.208,55 R$ 7.916,79
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
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Discriminagiio dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
_ do O Unid Previ unitgrio | Medideno | previsto | Medido no periodo | ACUMulade incluindo o
tem o Orgamento nid. evisto nitdrio poriods :.. ..._.. . o rev edido no pe Periodo
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
42 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM M2 482,65 RS 86,02 175,19 RS 41.517,55 RS 15.069,84
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES, AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
43 PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM M2 55,37 RS 95,49 23,17 RS 5.287,28 RS 2.212,50
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUES M? A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014
Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha
¥l lux amarelo, aplicado M2 7,63 RS$ 80,07 1,19 RS 610,93 RS 95,28
com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularizacdo de base ou emboco - Rey 04
SUBTOTAL4.0 68.624,31 - 25.294,41

CON Ef

51 |PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, M2 431,34 RS 38,91 38,20 70,59 RS 16.783,44 RS 1.486,36 RS 2.746,66
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,ESPESSURA 3CM.
AF 07/2021 ,
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
s,  |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM - 431,38 — 30,62 RS 28.748,81 RS 2.040,82
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF 06/2014
53 |REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE V2 104,50 RS 139,26 RS 14.552,67
SUBTOTAL 5.0 60.084,92 1.486,36 4.787,48

6.1

QUAURIAS & ?
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONT AGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -

R R R

UN

RS 1.001,73

R$ 7.012,11

RS 2.003,46

ORNECIMENTO E INSTAIACAQ. AF_12/2019

6.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONT AGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -

FORNFCIMENTO E INSTAIACAQ AF 12/2019

UN

8,00

R$ 942,35

RS 7.538,80
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Discriminagdo dos Servigos : Custo Quantidade : Financeiro

Unid . Unitéri Medido no nn._:“: nu o Previsto Medid iodo Acumulado incluindo o
Item do Or¢amento nid. Previsto nitdrio perioil _:M_c.suoo rev edido no peri Pertido

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
6.3 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONT AGEM E INSTALAGCAO DO UN 16,00 RS 893,31 2,00 10,00 RS 14.292,96 RS 1.786,62 RS 8.933,10.
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTAIACAQ AF 12/2019
ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E

6.4 FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS , M2 19,44 RS 361,44 RS 7.026,39

INCLUSIVE ASSENTA- MENTO E FERRAGENS.

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA M2
6.5 CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM 2,00 RS 634,74 RS 1.269,48
INSTALACAQ)
6.6 CONTRAMARCO DE AGO, FIXACAO COM ARGAMASSA - M 6,00 RS 87,12 RS 522,72
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019
SUBTOTAL 6.0 37.662,46 1.786,62 10.936,56

: , LITIERIRE AR TS SIS DR R

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
7.1 PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO UN 14,00 R$ 2.201,57 RS 30.821,98
ICAMENTO. AF_12/2015

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
7.2 PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M2 271,17 RS 75,50 RS 20.473,34
AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,

INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
7.4 COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P M2 563,07 R$ 92,52 24,51 R$ 52.095,24 R$ 2.267,67

23 M2 563,07 RS 66,65 36,30 RS 37.528,62 RS 2.419,40

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE M2
7.5 FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA SOBRE 191,69 R$ 71,16 36,30 RS 13.640,66 RS 2.583,11
PAREDES E/OU LAJES DE FORRO §

Pio Brance Censirutors Eirzfi- FFO G P.1gbode Mi
Luiz Amrico de Miramda jpme® Cn vl L&
£3010 Dirster Toeminn = Y g Sesiel LOb
Cogemtieiny Gt -LREA 3%/ 7L, PE Eng?
CRERA. 57.4%6-D




Discriminagdio dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Orgamento

Unid.

Previsto

Unitério

Medido no
periodo

Acumulado
incluindo o

Dariad.

Previsto

Medido no periodo

Acumulado incluindo o
Periodo

9:2

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @
100 MM (VASO
SANITARIO)

UN

13,00

RS 150,65

6,00

RS 1.958,45

RS 903,90

93

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL DE @ 40
MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC

UN

21,00

R$ 91,23

5,00

RS 1.915,83

RS 456,15

9.4

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANICA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

RS 449,15

6,00

RS 5.389,80

RS 2.694,90

9.5

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020.

UN

RS 42,30

3,00

RS 507,60

RS 126,90

9.6

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
AGUA PLUVIAL. AF _12/2014

UN

RS 13,63

6,00

RS 122,67

RS 81,78

9.7

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR
DE ACO, VALVUL A AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TO RNEIRA CROMADA LONGA, DE
PARE DE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPU LAR - FORNEC. E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00

RS 1.077,55

RS 2.155,10

9.8

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM E M PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTAIACAQ AF 01/2020

UN

6,00

RS 226,52

RS 1.359,12

9.9

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR
OVAL LOUGA B RANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO,
SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FOR NEC. E
INSTALACAQ. AF 01/2020

UN

3,00

RS 640,10

1,00

RS 1.920,30

RS 640,10

RS 640,10

9.10

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_01/2020

UN

1,00

RS 629,82

RS 629,82

9:11

Lavat 6rio com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
1.40x0.60, com 02

cubas de embutir de louga, sifdo ajustavel metalizado, valvula
crom ada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

UN

RS 1.219,16

2,00

RS 4.876,64

RS 2.438,32

RS 2.438,32
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

o b o
S e
CONDADO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE), CENTRO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE

LOCAL: Condado - PE

RECURSOS : Proprios

DATA: 13/12/2022

rirgdrkiesie e L E 4E o

MEMORIA DO BOLETIM 03
DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
Item UNIDADE COMPRIMENTO LARGURA ALTURA REPETIGOES TOTAL
2.0 |FUNDAGAO
2.2 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017. M3
DEPOSITO 8,12 2,40 0,05 0,97
PATIO, W.C MASCULINO E FEMININO 11,34 1,65 0,05 0,94
1,91
5.0 |PISO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
5.1  |APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2
REFORCADO ESPESSURA 3CM. AF 07/2021
DEPOSITO 8,12 2,40 19,49
PATIO, W.C MASCULINO E FEMININO 11,34 1,65 18,71
38,20
6.0 |ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
63 MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONT UN
. AGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF 12/2019
W.C PROFESSORES 2,00 2,00
9.0  |INSTALAGOES HIDRAULICAS P
BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA B
99 |RANCA35X50CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 UN
’ CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FOR | i
NEC. E INSTALACAOQ. AF 01/2020
W.C PROFESSORES 1,00 1,00
1 oan | N.
oo de Miranc
¥ S - g - | .
Us Pio Brance Censirutors Eirs) e 0 de
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1,00
Lavatdrio com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 02
011 cubas de embutir de louga, sifao ajustavel metalizado, valvula cromada, torneira UN
. cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada
W.C MASCULINO E FEMININO 2,00 2,00
2,00
10.0 |PINTURA
103 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE M2
i E M MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
PORTA SALA PROFESSORES 0,60 2,10 2,50 3,15
3,15
10.4 >_u:n>0>0 E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2
) AF_06/2014
PRATELEIRAS 4,80 2,60 12,48
12,48
11 |ADMINISTRAGAO LOCAL
111 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Proporcional ao medido 1,28% 2,87 2,87
2,87
112 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Proporcional ao medido _AR8% 5,38 5,38
5,38

t
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e <& SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
§ * OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE
mNMvZ-U)nvO

TODOS NOS

BOLETIM DE MEDICAO: 02 CONTRATADA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP CNPJ: 02,951.249/0001-08
RECURSO : PROPRIOS RESP.TECNICO : LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR  CREA : PE 23272 D/PE
LOCALIZAGAO : CENTRO - CONDADO - PE.
OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE), CENTRO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE
VALOR DO CONTRATO: RS 531.118,80 PROCESSO LICITATORIO: 010/2022 ORDEM DE SERVIGO: 15/08/2022 CONTRATO: 024/2022
PERIODO DE: 20/09/2022 a 22/11/2022 DATA DA MEDIGAO: 22/11/2022 VALOR DO BM : RS 68.740,62 PRAZO DE EXECUCAO: 07 (meses)
INICIO DA OBRA: 15/08/2022 TERMINO DA OBRA: 15/02/2023 TOMADA DE PRECO: 002/2022 ADITIVO DE VALOR: RS 60.673,47
Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
2 Medido no \.»n:_.:: e . Acumulado incluindo o
Item do Orgamento Unid. Previsto Unitério incluindo o Previsto Medido no periodo
periodo M Periodo
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA M2 8,00 RS 242,73 8,00 RS 1.941,84 RS 1.941,84
GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA, DE *2,0X 1,125* M
12 Dm_SOEnNO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 19,04 R$ 51,70 17,72 17,72 RS 984,37 RS 916,12 R$ 916,12
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
13 DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 121,26 RS 3,00 RS 363,78
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
14 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, M2 46,37 RS 21,43 14,38 28,36 RS 993,71 RS 308,16 RS 607,75
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
15 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA M2 288,48 RS 7,08 RS 2.042,44
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, M2
1.6 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 438,18 R$ 3,29 RS 1.441,61
1.7 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 21,22 RS 123,34 21,22 \ RS 2.617,27 RS 2.617,27
SUBTOTAL 01 \ 10.385,02 1.224,28 6.082,98
2.0 FUNDAGAO 1 | S
2Bi 6hnd \
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Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
Medido no AAmMUIaco = . Acumulado incluindo o
item do Orgamento Unid. Previsto Unitério incluindo o Previsto Medido no periodo )
periodo e Periodo
21 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 21,55 RS 78,58 825 12,98 RS 1.693,40 RS 648,29 R$ 1.019,97
IGUALA 1,30 M. AF_03/2016
22 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 22,00 RS 541,51 0,57 218 R$ 11.913,22 RS 308,66 RS 1.180,49
AF_08/2017.
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
23 AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE M2 31,03 RS 82,73 6,30 R$ 2.567,11 R$ 521,20
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
SUBTOTAL 2.0 16.173,73 956,95 2.721,66
3.0 ELEVACAO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
31 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA m? 215,19 RS 43,54 7,99 66,77 R$ 9.369,37 RS 347,88 R$ 2.907,17
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
32 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 478,45 RS 4,27 56,49 212,62 RS 2.042,98 RS 241,21 RS 907,89
TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
33 CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, M3 11,90 RS 3.616,08 0,17 3,64 RS 43.031,35 RS 614,73 RS 13.162,53
FCK = 25 MPA. AF 01/2017
ALVENARIA DE <m0>go COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA
34 (COBOGO) DE 7X20X 20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 3,72 RS 127,04 1,20 RS 472,59 RS 152,45
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
SUBTOTAL 3.0 54.916,29 1.203,82 17.130,04
4.0 REVESTIMENTOS
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8,PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
41 FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM Mm? 535,84 RS 39,58 56,49 200,02 RS 21.208,55 RS 2.235,87 R$7.916,79
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 \ >
| Prea”
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Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Orgamento

Unid.

Previsto

Unitério

Medido no
periodo

Acumulado
incluindo o

Darind,

Previsto

Medido no periodo

Acumulado incluindo o
Periodo

4.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES, AF 06/2014

M2

482,65

RS 86,02

175,19

175,19

RS 41.517,55

RS 15.069,84

RS 15.069,84

43

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUES M2 A MEIA
ALTURA DAS PAREDES, AF 06/2014

M2

55,37

RS 95,49

23,17

23,17

R$ 5.287,28

RS 2.212,50

RS 2.212,50

44

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha
lux amarelo, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive

regularizacdo de base ou emboco - Rev 04

M2

7,63

RS 80,07

RS 610,93

RS 95,28

RS 95,28

SUBTOTAL4.0

68.624,31

19.613,49

25.294,41

PISO

5.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,ESPESSURA 3CM.
AF 07/2021

M2

431,34

RS 38,91

32,39

32,39

RS 16.783,44

RS 1.260,29

RS 1.260,29

5.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.

AF 06/2014

M2

431,34

RS 66,65

30,62

30,62

RS 28.748,81

RS 2.040,82

RS 2.040,82

53

REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE

104,50

RS 139,26

RS 14.552,67

SUBTOTAL 5.0

60.084,92

3.301,11

3.301,11

6.0

ESQUADRIAS

6.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONT AGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTAIACAQ_AF 12/2019

UN

7,00

RS 1.001,73

2,00

2,00

RS 7.012,11

RS 2.003,46

RS 2.003,46

6.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONT AGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -

FORNECIMENTQ E INSTALACAQ. AF 12/2019

UN

8,00

RS 942,35

RS 7.538,80

PREFEITURA MK
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Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Orgamento

Unid.

Previsto

Unitério

Medido no
periodo

Acumulado
incluindo o

Darind.

Previsto

Medido no periodo

Acumulado incluindo o
Periodo

6.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE QU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONT AGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -

STALACAQ AF 12/2019

UN

RS 893,31

8,00

8,00 RS 14.292,96

RS 7.146,48 RS 7.146,48

6.4

ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E
FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS ,
INCLUSIVE ASSENTA- MENTO E FERRAGENS.

M2

RS 361,44

RS 7.026,39

6.5

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA
CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM
INSTALACAO)

M2

2,00

RS 634,74

RS 1.269,48

6.6

CONTRAMARCO DE ACO, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2019

6,00

RS 87,12

R$ 522,72

SUBTOTAL 6.0

37.662,46

9.149,94 9.149,94

7.0

COBERTURA

74

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IGAMENTO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_12/2015

UN

14,00

RS 2.201,57

RS 30.821,98

7:2

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

271,17

RS 75,50

RS 20.473,34

7.3

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTOE = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

M2

563,07

RS 66,65

36,30

36,30 RS 37.528,62

RS 2.419,40 RS 2.419,40

74

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

M2

563,07

R$ 92,52

24,51

24,51 \N!xm 52.095,24

RS 2.267,67 RS 2.267,67

7.5

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA SOBRE
PAREDES E/OU LAJES DE FORRO

M2

191,69

RS 71,16

36,30

36,30 RS 13.640,66

R$ 2.583,11 RS 2.583,11
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Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
L Medido no FAEEAGe . Acumulado incluindo o
Item do Orgamento Unid. Previsto Unitario incluindo o Previsto Medido no periodo
periodo S Periodo

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M
76 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 60,00 R$ 103,89 RS 6.233,40

AF_07/2019

TUBOPVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E M
7:7 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. 10,00 R$ 116,88 R$ 1.168,80

AF_12/2014

SUBTOTAL 7.0 161.962,04 7.270,18 7.270,18

8.0 INSTALACOES ELETRICAS

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
8.1 SINIBIEES (o MOSIBLI G NN L TR MR RO Uk JESE, UN 42,00 R$ 175,11 12,00 12,00 RS 7.354,62 RS 2.101,32 RS$ 2.101,32

RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E

LAMPADA), AF_01/2016

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR

SIMPLES, CAIXA
8.2 ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UN 3,00 RS 146,08 3,00 3,00 RS 438,24 RS 438,24 RS 438,24

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).

AE 01/2016

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V,
83 CAIXAELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UN 18,00 RS 182,58 R$ 3.286,44

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
- TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA e 31,00 RS 116,65 6,00 6,00 RS 3.616,15 RS 699,90 RS 699,90

RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.AF_02/2020

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
88 TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, no._<_ REATOR DE PARTIDA UN 16,00 RS 89,53 11,00 11,00 RS 1.432,48 RS 984,83 RS 984,83

RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

SUBESTAGCAO AEREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM UN
8.6 QUADRO DE MEDIGAO E PROTEGAO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE 1,00 RS 33.233,72 RS 33.233,72

ATERRAMENTO

SUBTOTAL 8.0 4 49.361,65 4.224,29 4.224,29

9.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS I

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
9.1 TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN 30,00 RS 132,56 3,00 15,00 RS 3.976,80 RS 397,68 R$ 1.988,40

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 \.V

PREFEITUR R
/ Feli cm_ iy DAL 2o Brari:s Leasaulora tifg
B Witap S Pe Balkin L DAD. oY o de Mi /
6b 103 £ ecretério My, . HiZ de Aragi.. Luit Américo de Mi
"0 de M; 9. m.\\m.\u, C&oa@ Og.mm._. o% 20:20:5:3., o heio Dirater Tecnic
~ Shge i e O ernenrero C 4
SR, of Civiy Ind; Portariy °rYigos Piblice Hrgpenes




Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Orgamento

Unid.

Previsto

Unitério

Medido no
periodo

Acumulado

incluindo o

Darind.

Previsto

Medido no periodo

Acumulado incluindo o
Periodo

9.2

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL DE @
100 MM (VASO
SANITARIO)

UN

13,00

RS 150,65

2,00

6,00

RS 1.958,45

RS 301,30

RS 903,90

9.3

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL DE @ 40
MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC

UN

21,00

R$ 91,23

1,00

5,00

RS 1.915,83

R$ 91,23

RS 456,15

9.4

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

12,00

R$ 449,15

6,00

6,00

RS 5.389,80

RS 2.694,90

RS 2.694,90

9.5

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020.

UN

12,00

RS 42,30

3,00

3,00

RS 507,60

RS 126,90

RS 126,90

9.6

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
AGUAPLUVIAL. AF_12/2014

UN

9,00

RS 13,63

6,00

RS 122,67

RS 81,78

9.7

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR
DE AGO, VALVUL A AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TO RNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPU LAR - FORNEC. E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

RS 1.077,55

RS 2.155,10

9.8

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM E M PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 01/2020

UN

6,00

RS 226,52

RS 1.359,12

9.9

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR
OVAL LOUGA B RANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO,
SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FOR NEC. E
INSTAIACAQ AF 01/2020

UN

3,00

RS 640,10

R$ 1.920,30

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

RS 629,82

RS 629,82

/

911

Lavatdrio com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
1.40x0.60, com 02

cubas de embutir de louga, sifdo ajustdvel metalizado, vélvula
cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

UN

4,00

R$ 1.219,16

RS 4.876,64
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Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
Acumulado
Medid A lado incluind
Item do Orgamento Unid. Previsto Unitério " E 900 incluindo o Previsto Medido no periodo cumu ) e
periodo _— Periodo
Ch i impl lasti h imil i
9.12 c<m:o.u_3u es de plastico (herc ref 1980 ou similar), ¢/ registro UN 4,00 RS 75,78 4,00 4,00 RS 303,12 RS 303,12 RS 303,12
de pressdo de pvc
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
9.13 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, UN 2,00 RS 799,78 RS 1.599,56
ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
9.14 noznwmﬁnw~ DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, AREA DE UN 2,00 R$ 8.927,06 RS 17.854,12
INFILTRAGAO: 50 M? (PARA 20 CONTRIBUINTES). .
AF _12/2020
SUBTOTAL 9.0 44.568,93 3.915,13 6.555,15
10 PINTURA
101 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICAEM M2 166,39 RS 15,70 12,83 12,83 RS 2.612,32 RS 201,43 R$ 201,43
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
10.2 C1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 271,17 RS 45,53 RS 12.346,37
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE M2
10.3 SINTETICO BRILHANTE £ M MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 110,00 RS 14,33 40,96 40,96 R$ 1.576,30 RS 586,96 RS 586,96
10.4 >v:n|>n>o E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS M2 139,18 RS 13,48 12,83 12,83 RS 1.876,15 R$ 172,95 R$ 172,95
DEMAOQS. AF_06/2014
SUBTOTAL 10 18.411,14 961,34 961,34
11 ADMINISTRACAO LOCAL
113 s o 224,00 RS 113,73 22,51 35,61 RS 25.475,52 RS 2.560,06 RS 4.049,93
COMPLEMENTARES
11.2 ENCARREGNI0GERAL COM ENCARGES COMPLEMENTARES o 420,00 RS 41,04 42,21 66,78 RS 17.236,80 RS 1.732,30 RS 2.740,65
SUBTOTAL 11 42.712,32 4.292,36 6.790,58
12 SERVICOS EXTRAS CONTRATUAIS Y/
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
121 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 26,00 RS 51,64 26,00 26,00 RS 1.342,64 RS 1.342,64 RS 1.342,64
UTILIZACOES. AF_10/2018 >
N PREFEITURA M A
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Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
oz Medido no Asmuiady < Acumulado incluindo o
Item do Orgamento Unid. Previsto Unitario incluindo o Previsto Medido no periodo
periodo o Periodo
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
122 COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: UND 16,00 RS 281,00 10,00 10,00 RS 4.496,00 RS 2.810,00 RS 2.810,00
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA,
12.3 RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU M 80,00 RS 80,05 57,60 57,60 RS 6.404,00 RS 4.610,88 RS 4.610,88
SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/
PREDIDS. AF 10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
12.4 TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM :zqu.pEyDO EM M 40,00 RS 46,23 20,00 20,00 RS 1.849,20 R$ 924,60 RS 924,60
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
125 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" - UND 8,00 RS 58,43 3,00 3,00 RS 467,44 R$ 175,29 RS 175,29
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADAE =6 MM,
12.6 INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019 M 85,00 RS 113,01 RS 9.605,85
gy | TEREOMANIA DEVALAS'COM SOIU ARGRRO-MENCODTE M3 24,64 RS 49,28 24,64 24,64 RS 1.214,26 R$1.214,26 R$ 1.214,26
COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016
12.8 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 22,91 RS 44,60 22,91 22,91 RS 1.021,79 RS$ 1.021,79 RS 1.021,79
12.9 DEMOLICAG DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO M2 21,92 RS 24,10 21,92 21,92 RS 528,27 RS 528,27 RS 528,27
INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.
SUBTOTAL 12 26.929,45 12.627,73 12.627,73
TOTAL GERAL 591.792,26 68.740,62 102.109,41
| | |
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A= - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
T GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE), CENTRO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE

LOCAL: Condado - PE

RECURSOS : Proprios

DATA: 22/11/2022

MEMORIA DO BOLETIM 02
DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
item UNIDADE COMPRIMENTO LARGURA ALTURA REPETICOES TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
15 DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM e
) REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SALA PROFESSOR 0,90 2,30 207 W
2,50 2,30 575 \)
5,50] 0,45 4,00 9,90
17,72
- DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM -
) REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CORREDOR 7,30 1,08 7,88
13,00 0,50 6,50
14,38
2.0 |FUNDACAO
2:1: mw0><>nm,0 MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016 M3
CAIXAS DE ESGOTO 0,60 0,60 0,60 10,00 2,16
TUBO DE 100mm 20,30 0,50 0,60 6,09
8,25
2.2 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017. M3
SALA PREFESSORES 7,30 1,08 0,05 0,39
CAIXAS DE ESGOTO 0,60 0,60 0,05 10,00 0,18
0,57
3.0 |ELEVACAO
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ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
31 |9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A -
) 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014
W.C PROFESSORES 0,40 2,70 2,00 2,16
1,08 2,70 2,00 5,83
7,99
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
32 [COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. m?
AF_06/2014
W.C PROFESSORES 4,02 2,70 2,00 21,71
LAVABO 2,90 2,70 7,83
W.C MASCULINO, FEMININO - LATERAL 2,20 2,38 2,00 10,47
FRENTE 5,57 2,33 2,00 25,96
FUNDO 5,57 2,68 2,00 29,86
DIVISORIAS 1,20 2,25 8,00 2,00 43,20
3,95 2,25 2,00 2,00 35,55
EXTERNO 2,37 2,65 2,00 w 12,56
11,30 2,50 \\28,25
PRATELEIRA 4,82 2,70 \13,01
DESCONTO DE PORTAS ) 0,60 2,25 8,00 R0
: 0,90 2,10 2,00 3NN
DESCONT 1° BM ; 156,13 156,13
COMBOGO : 0,30 2,00 2,00 1,20
56,49
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
33 |ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 M3
VIGAS W.C PROFESSORES 1,50 0,10 0,13 0,02
3,30 0,10 0,20 0,07
1,25 0,10 0,15 4,00 0,08
0,17
4.0 |REVESTIMENTOS
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
41 |PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, i
) ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
ITEM 3.2 56,49 56,49
56,49
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA

2
- MAIOR QUE 5M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 W
W.C MASCULINO E FEMININO - LATERAL 2,20 2,38 2,00 2,00 20,94
FRENTE 5:57 2,33 2,00 25,96
FUNDO 5,57 2,68 2,00 29,86
DIVISORIAS 1,20 2,25 2,00 8,00 43,20
3,95 2,25 2,00 2,00 35,55
W.C SALA PROFESSORES 4,00 2,70 2,00 21,60
LAVABO 2,90 2,70 2,00 15,66
DESCONTOS DE PORTAS 0,60 2,10 10,00 12,60
0,90 2,10 2,00 3,78
COMBOGO 0,30 2,00 2,00 1,20
175,19
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
43 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA M2
MAIOR QUES M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
W.C MASCULINO E FEMININO - LATERAL 2,40 1,62 2,00
FRENTE 11,30 1,62
DESCONTO 0,90 1,62 2,00
Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux amarelo,
4.4 aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizagao de m?
base ou emboco - Rev 04
2,40 0,10 0,24
11,30 0,10 1,13
desconto portas 0,90 0,10 2,00 0,18
1,19
5.0 PISO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
5.1 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO m?
REFORCADO,ESPESSURA 3CM. AF 07/2021
SALAS PROFESSORES 7,30 1,08 7,88
WC MACULINO E FEMININO 5,57 2,20 2,00 24,51
32,39
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.

5.2 M2
AF_06/2014
WC MACULINO E FEMININO 5,57 2,20 2,00 24,51
W.C PROFESSORES 1,00 1,00 2,00 2,00
LAVABO 1,00 0,90 0,90
PRATELEIRAS 1,16 2,77 3,21
30,62
6.0 |ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
64 MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONT UN
. AGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF 12/2019
2,00 2,00
2,00
—/4
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO /
- MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONT i
] AGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019
8,00 8,00
7.0 |COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
;3  |RECOBRIMENTO LATERAL DE 11/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO M2
’ MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
12,10 3,00 36,30
36,30
;4 |FORROEM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE s
) ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P
5,57 2,20 2,00 24,51
24,51
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO
7.5  |OU PLASTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO M2
12,10 3,00 36,30

36,30




INSTALAGOES ELETRICAS
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2
MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UN
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
W.C MASCULINO 6,00 6,00
W.C FEMININO 6,00 6,00
12,00
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO UN
LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016
W.C PROFESSORES 3,00 3,00
3,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES \!
FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAQ.AF_02/2020
W.C MASCULINO E FEMININO 6,00 6,00
6,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR N
FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAQ. AF_02/2020
W.C MASCULINO E FEMININO 8,00 8,00 4
W.C PROFESSORES 3,00 3,00f ;
] £
L
11,00 -
INSTALACOES HIDRAULICAS
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E UN
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF 12/2014
W.C PROFESSOR 3,00 3,00
3,00
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL DE @ 100 MM (VASO i
SANITARIO)
W.C PROFESSOR 2,00 2,00
2,00
™~
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PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL DE @ 40 MM

9.3 . UN
(LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC
W.C PROFESSOR 1,00 1,00
1,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO
9.4 MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 01/2020
W.C MASCULINO 2,00 2,00
W.C FEMININO 2,00 2,00
W.C PROFESSORES 2,00 2,00
6,00
95 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020. UN
W.C MASCULINO 2,00 2,00
W.C FEMININO 2,00 2,00
W.C PROFESSORES 2,00 2,00
6,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTAL
9.6 ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 UN 4
W.C PROFESSOR 3,00 3,00\
BM 02 3,00
CONTRATADO 6,00
BM 01 6,00\
ADITIVO 3,00
9.12 Chuveiro simples de plastico (herc ref 1980 ou similar), ¢/ registro de pressao de pvc UN
W.C MASCULINO E FEMININO 4,00 4,00
1}
4,00
10 PINTURA
101 APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2
) DEMAOS. AF_06/2014
W.C MASCULINO E FEMININO 11,30 1,30 14,69
2,40 1,30 312
DESCONTOS DE PORTAS 0,90 2,10 2,00 3,78
COBOGO 0,30 2,00 2,00 1,20
12,83
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PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE

M2

10.3 5
E M MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021
W.C MASCULINO E FEMININO 0,60 2,10 10,00 2,50 31,50
0,90 2,10 2,00 2,50 9,45
40,95
{04 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2
) AF_06/2014
W.C MASCULINO E FEMININO 11,30 1,30 14,69
2,40 1,30 3,12
DESCONTOS DE PORTAS 0,90 2,10 2,00 3,78
COBOGO 0,30 2,00 2,00 1,20
12,83
11 |ADMINISTRACAO LOCAL
11.1  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Proporcional ao medido. 10,05% 22,51 22,51
22,51
11.2 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H A
Proporcional ao medido! 10,05% 42,21 >~yw
42,21
12 SERVICOS EXTRAS CONTRATUAIS
2% LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS -
) PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N,
123 |ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., W
. PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOQS, AF_10/2015
57,60
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
1.4 SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE M
. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
20,00
12.5 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E UND
3,00
ool |

‘
&




12.7 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO M3
) MECANIZADA. AF_05/2016
wc feminino e maculino| 2,20 10,90 0,20 4,80
wc feminino e maculino| 34,50 1.00 0,20 6,90
cozinha 64,74 1,00 0,20 12,95
subtotal 12.7 24,65
12.8 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3
20,30 0,60 0,60 731
ESCAVACAO - CONCRETO 15,60 15,60
subtotal 12.8 2291
12.9 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE M2
20,30 1,08 21,92
subtotal 12.8 21,92
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- . ¥ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
§ * OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE
CONDADO

E DE TODOE NOS

CONTRATADA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP  CNPJ: 02.951.249/0001-08

BOLETIM DE MEDICAO: 04

RESP.TECNICO : LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR  CREA : PE 23272 D/PE

RECURSO : PROPRIOS

LOCALIZAGAO : CENTRO - CONDADO - PE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE), CENTRO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE

VALOR DO CONTRATO: RS 531.118,80 PROCESSO LICITATORIO: 010/2022 ORDEM DE SERVICO: 15/08/2022  |CONTRATO: 024/2022
PERIODO DE:13/12/2022 a 14/02/2023 DATA DA Z_mU_nNO“ 14/02/2023 VALOR DO BM : R$ 66.119,52 PRAZO DE ManCnNO“ 07 (meses)
INICIO DA OBRA: 15/08/2022 TERMINO DA OBRA: 15/02/2023 TOMADA DE PREGCO: 002/2022 ADITIVO DE VALOR: RS 60.673,47
Discriminacdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
% Medido no .hn:.J: aco ) Acumulado incluindo o
Item do Orgamento Unid. Previsto Unitario incluindo o Previsto Medido no periodo
periodo : Periodo
Periada
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA M2 8,00 RS 242,73 8,00 RS 1.941,84 RS 1.941,84
GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA, DE *2,0X 1,125* M
oLl
12 DEMOLI nNO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 19,04 R$ 51,70 1,32 19,04 RS 984,37 RS 68,24 RS 984,37
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2
1.3 4 ’ 121,26 RS 3,00 121,26 121,26 RS 363,7 RS 363,78 RS 363,78
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 > S385TH 5 3
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, M2
14 46,37 RS 21,43 18,01 46,37 R$ 993,71 RS 385,95 RS 993,71
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 S o il s 5
REMOGAO DE TRAMA
15 s e P e B S Sainie e 288,48 RS 7,08 64,76 64,76 RS 2.042,44. RS 458,50 RS 458,50
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAOQ DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E M2
1.6 CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 438,18 R$ 3,29 214,46 214,46 RS 1.441,61 RS 705,57 RS 705,57
AF_12/2017
17 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 21,22 RS 123,34 21,22 RS 2.617,27 ) RS 2.617,27
SUBTOTAL 01 10.385,02 1.982,04 8.065,04
2.0 FUNDACAO - Y
mmn><>ﬁ>0 MANUAL DE VALA COM|PROFUNDIDADE MENOR OU M3 SN h
2.1 21,55 RS 78,58 » 21, RS 1.698,30| RS 673,43 RS 1.693,40
IGUALA 1,30 M. AF_ 03/2016 i S i 33 : ; > >
7 &
2.2 WﬂmMM\ONWMwnOmemqo il Gl lpc e o k 22,00 RS 541,51 1,19 5,28 RS 11.913,22 i RS64440| | RS 2.859,17

§ g

LUIZ AM m_y_ﬁb DE Assinado de forma digital
; por LUIZ AMERICO DE

MIRANDA - MIRANDA

JUNIOR:41589351 JUNIOR:41589351487
Dados: 2023.02.14

487 15:10:45-03'00"
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Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Or¢amento

Unid.

Previsto

Unitario

Medido no
periodo

Acumulado
incluindo o
Perioda

Previsto

Medido no periodo

Acumulado incluindo o
Periodo

2i3

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

31,03

RS 82,73

24,59

30,89

RS 2.567,11

R$ 2.034,33

RS 2.555,53

SUBTOTAL 2.0

16.173,73

3.352,16

7.108,10

3.0

ELEVACAO

31

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

_(_~

215,19

RS 43,54

135,85

202,62

RS 9.369,37

RS 5.914,91

RS 8.822,07

3.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

gw

478,45

RS 4,27

265,83

478,45

RS 2.042,98

RS 1.135,09

RS 2.042,98

33

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADQ, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA,
FCK = 25 MPA. AF_01/2017

M3

11,90

RS 3.616,08

6,57

10,21

R$ 43.031,35

RS 23.757,65

RS 36.920,18

34

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA
(COBOGO) DE 7X20X 20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

g~

3,72

RS 127,04

1,20

R$ 472,59

RS 152,45

SUBTOTAL 3.0

54.916,29

30.807,65

47.937,68

4.0

REVESTIMENTOS

4.1

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

gn

535,84

RS 39,58

335,82

535,84

RS 21.208,55

R$ 13.291,76

RS 21.208,55

4.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M? NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 N

m?

482,65

RS 86,02

175,19

R$ 41.517,55

RS 15.069,84

43

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNA M
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33 ™M
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUES 12 A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 /1

—Sm

55,37

RS 95,49

23,17

RS 5.287,28

RS 2.212,50

4.4

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm,
lux amarelo, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii, rejunta,

*

gw

7,63

RS 80,07

1,19

RS 610,93

RS 95,28

68.624,31

13.291,76

38.586,17

CREA 57.456-DIPE

Assinado de forma digital

LUIZ AMERICO por LUIZ AMERICO DE
DE MIRANDA MIRANDA

JUNIOR:4158935 JUNIOR:41589351487
Dados: 2023.02.14
1487

15:11:05-03'00'



Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

item

do Orgamento

Unid.

Previsto

Unitario

Medido no
periodo

Acumulado
incluindo o

[ P |

Acumulado incluindo o

Previsto Medido no periodo Petlodo

5.0

PISO

5.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADE RIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

—<_~

431,34

RS 38,91

70,59

RS 16.783,44 RS 2.746,66

5.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.

AF_06/2014

431,34

RS 66,65

30,62

RS 28.748,81 RS 2.040,82

5.3

REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE

7\_~

104,50

RS 139,26

RS 14.552,67

SUBTOTAL 5.0

60.084,92 - 4.787,48

6.0

ESQUADRIAS

6.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONT AGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF 12/2019

UN

7,00

RS 1.001,73

1,14

R$ 7.012,11 RS 1.141,97 RS 3.145,43

6.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONT AGEM E INSTALAGAQ DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF _12/2019

UN

8,00

RS 942,35

4,20

4,20

RS 7.538,80 RS 3.957,87 RS 3.957,87

6.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONT AGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

UN

RS 893,31

2,27

12,27

RS 14.292,96 RS 2.027,81 R$ 10.960,91

6.4

ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E
FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS ,
INCLUSIVE ASSENTA- MENTO E FERRAGENS.

M2

19,44

RS 361,44

RS 7.026,39

6.5

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA
CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24
(SEM INSTALACAO)

M2

2,00

RS 634,74

RS 1.269,48

6.6

CONTRAMARCO DE AGO, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 A

6,00

RS 87,12

RS 522,72

SUBTOTAL 6.0 //

37.662,46 7.127,65 18.064,21

7.0

Samuel Lobo

d

CREAST.456-DIPE

LUIZ AMERICQ Assinado de form:
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Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Or¢amento

Unid.

Previsto

Unitario

Medido no
periodo

Acumulado
incluindo o
Perinda

Previsto

Medido no periodo

Acumulado incluindo o
Periodo

7.1

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_12/2015

UN

14,00

RS 2.201,57

R$ 30.821,98

7.2

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

271,17

RS 75,50

R$ 20.473,34

7.3

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

563,07

RS 66,65

36,30

RS 37.528,62

RS 2.419,40

7.4

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

M2

563,07

R$ 92,52

24,51

RS 52.095,24

RS 2.267,67

75

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA SOBRE
PAREDES E/OU LAJES DE FORRO

M2

191,69

RS 71,16

36,30

RS 13.640,66

R$ 2.583,11

7.6

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

60,00

RS 103,89

RS 6.233,40

7.7

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

10,00

RS 116,88

RS 1.168,80

SUBTOTAL 7.0

161.962,04

7.270,18

8.0

|INSTALACOES ELETRICAS

8.1

PONTO DE ILUMINAGCAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). AF_01/2016

UN

42,00

RS 175,11

12,00

RS 7.354,62

RS 2.101,32

8.2

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).
AF_01/2016

UN

3,00

RS 146,08

3,00

RS 438,24

RS 438,24

8.3

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V/
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

RS 182,58

RS 3.286,44

8.4

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REAT@R DE P
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.AF_Q

31,00

RS 116,65

6,00

RS 3.616,15

RS 699,90

Samuel Lobo

Eng°

ifanda

CREA 57 496 D/pe
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Assinado de forma
digital por LUIZ
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Discriminacdo dos Servigos

Custo Quantidade

Financeiro

Item

do Orgamento

Unid.

umulad
Medido no heumylado

Previsto Unitario iod incluindo o
periogo Perinda

Acumulado incluindo o

Previsto Medido no periodo Paricds

85

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

UN

16,00 RS 89,53 11,00

RS 1.432,48 R$ 984,83

8.6

SUBESTACAO AEREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM
QUADRO DE MEDIGAO E PROTEGAO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE
ATERRAMENTO

UN

1,00 RS 33.233,72

RS 33.233,72

SUBTOTAL 8.0

49.361,65 - 4.224,29

9.0

INSTALACOES HIDRAULICAS

91

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAGAQ DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF_12/2014

UN

30,00 RS 132,56 15,00 30,00

RS 3.976,80] RS 1.988,40 RS 3.976,80

9.2

PONTO DE ESGOTO COM TUBQ DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @
100 MM (VASO SANITARIO)

UN

13,00 RS 150,65 6,00 12,00

RS 1.958,45 RS 903,90 RS 1.807,80

9.3

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40
MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC

UN

21,00 R$91,23 5,00 10,00

R$ 1.915,83 RS 456,15 R$ 912,30

9.4

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

12,00 | RS 449,15 6,00

RS 5.389,80 RS 2.694,90

9.5

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020.

UN

12,00 R$ 42,30 3,00

RS 507,60 RS 126,90

9.6

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN

9,00 R$ 13,63 3,00 9,00

RS 122,67 RS 40,89 RS 122,67

9.7

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR
DE ACO, VALVUL A AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TO RNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPU LAR - FORNEC. E
INSTALAGCAO. AF_01/2020

UN

2,00 R$ 1.077,55

RS 2.155,10

9.8

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM E M PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAQ POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020.

/]

UN

6,00 RS 226,52

R$ 1.359,12

9.9

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR
OVAL LOUGA B RANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO,
SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICQE

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FOR NEC.

INSTALACAQ. AF_01/2020

UN

3,00 RS 640,10 1,00

RS 1.920,30. RS 640,10

LUIZ AMERICO Assinado de forma
digital por LUIZ

DE MIRANDA  AMERICO DE MIRAN
JUNIOR:415893 JUNIOR:4158935148

Dados: 2023.02.14
51487 15:11:58 -03'00'



Discriminacdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
Acumulado
M Acumulado incluindo o
Item do Or¢amento Unid. Previsto Unitario m&.n b incluindo o Previsto Medido no periodo g
periodo B Periodo
VASO SANITARIO SIFONADQO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
9.10 FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - UN 1,00 RS 629,82 RS 629,82
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020
Lavatorio com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
1.40x0.60, com 02
9.11 cubas de embutir de louga, sifio ajustavel metalizado, vélvula UN 4,00 R$ 1.219,16 2,00 RS 4.876,64 R$ 2.438,32
cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada
912 n::<m_.dem,3v_mm de plastico (herc ref 1980 ou similar), ¢/ registro UN 4,00 RS 75,78 4,00 RS 303,12 R$ 303,12
de pressao de pvc
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
9.13 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, UN 2,00 RS 799,78 1,00 1,00 RS 1.599,56 RS 799,78 RS 799,78
ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
9.14 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, AREA DE UN 2,00 RS 8.927,06 RS 17.854,12
INFILTRAGCAO: 50 M? (PARA 20 CONTRIBUINTES). .
AF_12/2020
SUBTOTAL 9.0 44.568,93 4.189,12 13.822,69
10 PINTURA 3
101 APLICAGAO _<_>zc>rmum PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 166,39 RS 15,70 12,83 RS 2.612,32 RS 201,43
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
102 C1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 2117 RS 45,53 RS 12.346,37
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE M2
10.3 SINTETICO BRILHANTE E M MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 110,00 RS 14,33 44,11 R$ 1.576,30 RS 632,10
104 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS M2 139,18 RS 13,48 2531 RS 1.876,15 RS 341,18
DEMAQS. AF_06/2014
SUBTOTAL 10 18.411,14 - 1.174,71
1 ADMINISTRACAO LOCAL -
|
111 ENGENHEIRO EIVIL DE OB FLENOD COM ENERRGLS 2 224,00 RS 113,73 28,16 66,64 RS 25.475,52 RS 3.202,64 R$ 7.578,97
COMPLEMENTARES
11.2 ENCABREGADD GERALIGOM ENCARGQS COMPLEMENTARES p 2 420,00 RS 41,04 52,79 124,95 RS 17.236,80, RS 2.166,50 R$ 5.127,95
SUBTOTAL 11 V4 42.712,32 5.369,14 12.706,92
12 SERVICOS EXTRAS CONTRATUAIS T4 ¢ -
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABAR E
121 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA N.wz_ -2 M 26,00 RS 51,64 26,00 RS 1.342,64 RS 1.342,64
UTILIZACOES. AF_10/2018 ss—-
LUIZ AMERICO Assinado de forma
2 digital por LUIZ
Samuel
mow e Mitanda DE MIRANDA  AMERICO DE MIRAN
n
9°C JUNIOR:4158935 JUNIOR:415893514¢
CREA 57 4 /P . g
E Dados: 2023.02.14

1487 15:12:18 -03'00'



Discriminacdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
. L Medido no ACUMUACO . . . Acumulado incluindo o
Item do Orgamento Unid. Previsto Unitario i incluindo o Previsto Medido no periodo .
periodo — Periodo
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
122 COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: UND 16,00 RS 281,00 10,00 RS 4.496,00 RS 2.810,00
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
(COMPQOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA,
123 RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU M 80,00 RS 80,05 57,60 RS 6.404,00! RS 4.610,88
SUB-COLETOR \»mimov~ INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/
PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAQ REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
124 TUBQS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO M 40,00 RS 46,23 20,00 RS 1.849,20 RS 924,60
EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E m_x>nOmw_ PARA
PREDIOS. AF_10/2015
125 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" - UND 8,00 RS 58,43 3,00 RS 467,44 RS 175,29
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
12.6 INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019 M 85,00 RS 113,01 RS 9.605,85
12.7 ATERRO _<_>z.c>., DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E M3 24,64 RS 49,28 24,64 RS 1.214,26 R$ 1.214,26
COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016
12.8 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 22,91 RS 44,60 22,91 RS 1.021,79 R$ 1.021,79
129 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO M2 21,92 RS 24,10 21,92 RS 52827 RS 528,27
INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.
SUBTOTAL 12 26.929,45 - 12.627,73
TOTAL GERAL 591.792,26 66.119,52 176.375,20

LUIZ AMERICO DE Assinado de forma digital
por LUIZ AMERICO DE

MIRANDA

MIRANDA

JUNIOR:41589351 JUNIOR:41589351487
487

Dados: 2023.02.14
15:12:36 -03'00'




g SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
T - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
CONDADO GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE), CENTRO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE
LOCAL: Condado - PE

RECURSOS : Proprios |
DATA: 14/02/2023

MEMORIA DO BOLETIM 04

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
Item UNIDADE COMPRIMENTO LARGURA ALTURA REPETICOES TOTAL

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

- DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3
) REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

wc cozinha 2,73 0,10 2,80 1,00 0,76
2,00 0,10 2,80 1,00 0,56
1,32

13 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM _
] REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

cozinha 4,04 2,80 2,00 22,62

6,05 2,80 2,00 33,88

dispensa 4,40 2,80 2,00 24,64

parede externa cozinha 15,43 2,60 1,00 40,12
121,26

54 DEMOLICAQ DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM K5
. REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

cozinha 5,70 1,58 2,00 18,01
18,01
s REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA .
j MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 i
y/4 cozinha 14,39 4,50 64,76
AL -
\ 74 64,76
B REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E >_<__n -
) FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12
\\ \ cozinha 14,39 4,50 64,76
PREFF T A \ \./N _~ salas 19,96 7,50 149,70
0 Mfiiz . 214,46

Samuel Lobo de/Miranda LU AMERICO DE | E e e ALn,
MIRANDA JUNIOR:41589351487

mj@o O_ . Dados: 2023.02.14 15:12:57
~REA 57.456-DIPE JUNIOR:41589351487 220 20830214 1512



2.0 FUNDACAO
21 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3
1,30 M. AF_03/2016
cozina - sapatas 0,80 0,80 1,20 8,00 6,14
viga 28,58 0,30 0,15 1,29
w.c feminino - sapatas 0,80 0,80 1,20 6,00 4,61
Smm 22,30 0,30 0,40 2,68
w.c funcionarios 4,10 0,30 0,10 0,12
14,84
29 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. -
AF 08/2017.
cozina - sapatas 0,70 0,70 0,05 8,00 0,20
viga 28,58 0,30 0,05 0,43
w.c feminino - sapatas 0,70 0,70 0,05 6,00 0,15
viga 23,30 0,30 0,05 0,35
w.c funcionarios 4,10 0,30 0,05 0,06
1,19
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
23 HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA K13
' LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
cozinha 28,50 0,35 9,98
w.c femi/ masc. 22,30 0,60 13,38
w.c funcionarios 4,10 0,30 1,23
24,59
3.0 ELEVACAO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
31 DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR ki
) OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
cozinha 5,45 2,75 1,00 14,99
7,50 2,75 1,00 20,63
6,30 2,75 1,00 17,33
fechamento janela sala 3,10 1,10 2,00 6,82
wWC 4,10 2,44 1,00 10,00
empena 6,40 0,45 1,00 2,88
/7 6,00 0,45 1,00 2,70
A wc 11,50 2,62 1,00 30,13
A TS 1,97 2,62 3,00 15,48
/L 1,70 2,62 1,00 2,45
PR i i 3,22 2,62 1,00 8,44
T S —— 133,85
UNKLIPAL DO COND DA
Assinado de forma digital |
Samuel [5be deiiErda LUIZAMERICODE | 7 americo DE MIRANE
: MIRANDA JUNIOR:41589351487

EngY

CREA 572256-D/PE

;CZ_O_N.AV._ mmowm._ b.mﬂ Dados: 2023.02.14 15:13:1

-03'00'



CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
32 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M3
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
cozinha 26,66 2,75 73,32
19,90 2,75 54,73
14,00 2,75 38,50
9,03 2,75 24,83
w.c funcionarios 7,60 2,75 20,90
w.c fem / masc. Box 4,70 2,75 6,00 77,55
pnl 7,20 275 19,80
vest. Masc 9,40 2,75 25,85
vest. Fem 10,74 2,75 29,54
circulacao 6,50 2,75 2,00 35,75
1,20 2,75 3,30
3,15 2,75 8,66
412,73
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
33 CONCRETO ARMADO, PARA mU:u_n>QwO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 M3
MPA. AF_01/2017
cozinha sapata 0,60 0,60 0,25 8,00 0,72
viga 28,58 0,20 0,20 1,14
pescoco de pilar 0,15 0,25 1,10 8,00 0,33
pilar 0,15 0,25 2,80 8,00 0,84
verga / contra verga 10,20 0,10 0,10 0,10
<J._mw superior 28,58 0,12 0,10 0,34
w.c funcionadrios - sapata 0,40 0,40 0,25 0,04
viga 4,25 0,20 0,20 0,17
verga / contrat verga 2,00 0,10 0,10 0,02
viga superior 4,25 0,12 0,10 0,05
w.c fem/masc - sapata 0,60 0,60 0,25 6,00 0,54
pescoco de pilar 0,15 0,25 1,10 6,00 0,25
viga 22,30 0,20 0,20 0,89
pilar 0,15 0,25 2,80 6,00 0,63
verga / contrat verga 24,00 0,10 0,10 0,24
viga superior 22,30 0,12 0,10 0,27
» =
2L 6,57
ZL
4.0 |REVESTIMENTOS A
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTYRA, E cO
1:2:8,PREPARO MANUAL, APLICADA MANYALMEN RNAS
4.1 s M3
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MN; COMEXECUAD DE TALISCAS.
AF 06/2014 rel ! A~ MUANUADQ
cozinha > / 26,66 2,75 73,32
YTRGNY, Ukas ¢ 19,90 2,75 54,73
rortaia a” gGa/oo- . oamuel | Ahd dg Mirandald0 2,75 Lt
,\\ LUIZ AMERICO DE Assinado de forma digital p
MIRANDA LUIZ AMERICO DE MIRAND/

JUNIOR:41589351487
Nados: 2023.02 14 15:13:42

JUNIOR:41589351487



9,03 2,75 24,83
w.c funcionarios 7,60 2,75 20,90
w.c fem / masc. Box 4,70 2,75 6,00 77,55
pnl 7,20 2,75 19,80
vest. Masc 9,40 2,75 25,85
vest. Fem 10,74 2,75 29,54
circulacao 6,50 2,75 2,00 35,75
1,20 2,75 3,30
3,15 2,75 8,66
412,73
6.0 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
6.1 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONT AGEM E .Zm4>—.>n>0 s]0] M3
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
cozinha 0,90 2,10 30% 0,57
pnl 0,90 2,10 30% 0,57
1,14
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAC MEDIO,
6.2 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONT AGEM E INSTALAGAO DO M3
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
cozinha 0,80 2,10 3,00 30% 1,51
w.c fem / masc. 0,80 2,10 2,00 30% 1,01
w.c funciondrios 0,80 2,10 1,68
4,20
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
6.3 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONT AGEM E INSTALAGAO DO M3
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
cozinha 0,60 2,10 6,00 30% 2,27
2,27
Z7
9.0  |INSTALACOES HIDRAULICAS A
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBR ) COM
9.1 ﬂCmcgﬁwo DE PVC, DN 25 MM, INSTALA A M3
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO-E >_.<m
cozinha \ - N 2,00 2,00
area de servico S %0) : 2,00 2,00
w.c fem / masc. - - 12,00 12,00
w.c funcionarios P 3,00 3,00
33/2097 " Samuel Lobo d LUIZ AMERICO DE Assinado de forma digit

{

m._s. anda

MIRANDA

ILINIOR-415R0381487

AMERICO DE MIRANDA
JUNIOR:41589351487
Dados: 2023.02.14 15:1«
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- . ¥ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
§ ¥ OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE
CONDADO

E DE TODOS NOS

CONTRATADA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP  CNPJ: 02.951.249/0001-08

BOLETIM DE MEDICAO: 06

RESP.TECNICO : LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR  CREA : PE 23272 D/PE

RECURSO : PROPRIOS

LOCALIZAGAO : CENTRO - CONDADO - PE.
OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE), CENTRO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE

VALOR DO CONTRATO: RS 531.118,80 PROCESSO LICITATORIO: 010/2022 ORDEM DE SERVICO: 15/08/2022  |CONTRATO: 024/2022
PERIODO DE: 05/04/2023 a 16/05/2023 DATA DA MEDIGAO: 16/05/2023 VALOR DO BM : RS 164.134,38 PRAZO DE EXECUGAO: 07 (meses)
INICIO DA OBRA: 15/08/2022 TERMINO DA OBRA: 15/02/2023 TOMADA DE PREGO: 002/2022 ADITIVO DE VALOR: R$ 79.084,80
Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
Acumulado
Medido no Acumulado incluindo o
I do O A i i od
tem lo Orcamento Unid. Previsto Unitdrio e .:M_:us....o o Previsto Medido no periodo e
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
” PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA M2 8,00 RS 242,73 8,00 RS 1.941,84 RS 1.941,84
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
1.2 DEMOUCRQ DEALVENARIA HE BLOCO BLRARKY DEFORMA M3 50,08 R$ 51,70 31,03 50,07 R$ 2.589,14 RS 1.604,25 R$ 2.588,62
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
- DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 121,26 RS 3,00 121.26 RS 363,78 RS 363,78
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
i DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, M2 46,37 RS 21.43 46,37 RS 993,71 RS 993,71
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
i REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE M2 288,48 RS 7,08 288,48 RS 2.042,44 RS 2.042,44
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E M2
1.6 CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 674,84 RS 3,29 236,42 674,60 RS 2.220,22 RS 777,82 RS 2.219,43
AF_12/2017
1.7 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 21,22 RS 123,34 s 21,22 RS 2.617,27 RS 2.617,27
SUBTOTAL 01 F i 12.768,40 2.382,07 12.767,09
V4
2.0 FUNDAGAO 77 52
PREFEITURA mUiN:CIE, L DO CONDAL: DR . 1

Felipe Bafbino Muniz de Arar
Balbi Uniz de Aragjc
Secretdric Mun de Planej _

Urbano, Obras/e mﬂinﬁm_w_..w_um_ﬂnﬂm.

Portaria/n® 003/2021




Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
—Acumulado
Medido no Acumulado incluindo o
. : . Previ . .
Item do Orgamento Unid. Previsto Unitério periodo _=M_=.k=ngo o revisto Medido no periodo Periodo
2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 30,35 RS 78,58 8,80 30,35 RS 2.384,90 R$ 691,50 RS 2.384,90
IGUALA 1,30 M. AF_03/2016
2.2 LASTRO DE CONCRETG MAGRO, ARUCATO-EM FIS05 OU M3 28,02 RS 541,51 13,55 28,02 R$ 15.173,11 RS 7.337,46 RS 15.173,11
RADIERS. AF_08/2017.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
23 AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE M2 38,69 RS 82,73 7,80 38,69 RS 3.200,82 RS 645,29 RS 3.200,82
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
SUBTOTAL 2.0 20.758,83 8.674,25 20.758,83
3.0 ELEVACAO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
31 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA m? 221,07 RS 43,54 4,43 221,06 R$9.625,39 RS 192,88 R$ 9.624,95
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
3% CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 666,25 RS 4,27 157,74 666,25 RS 2.844,80 RS 673,55 RS 2.844.89
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
3.3 CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGCAO INSTITUCIONAL TERREA, M3 12,33 RS 3.616,08 0,51 12,33 RS 44.586,27 RS 1.844,20 RS 44.586,27
FCK =25 MPA. AF 01/2017
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA
34 (COBOGO) DE 7X20X 20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO o 372 RS 127,04 372 RS 472,59 RS 472,59
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
SUBTOTAL 3.0 57.529,14 2.710,63 57.528,70
4.0 REVESTIMENTOS
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8,PREPARQ MANUAL, APLICADA
a1 MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA m? 653,66 RS 39,58 87,46 653,66 RS 25.871,86 RS 3.461,67 RS 25.871,86
DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
, - /
\.mvmwm\\c\mﬁ\ ) IJ -
Felj MUNIG : io Bianco 2
CwMQ ©tGrio 7 xlc:\w COnpy U SILAM FICRS
ono, Oy vt de py de Arer PSe
P, 2rafe Sop, 2Nej Ui
Ortariq f,c 2CrVigos pments p
n° 0n7,a Poblics,  Samuel LO

C.M\MOMu




Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Orgamento

Unid.

Previsto

Unitério

Medido no
periodo

Acumulado
incluindo o

Dot

Previsto

Medido no periodo

Acumulado incluindo o
Periodo

4.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M? NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014

m?

534,89

RS 86,02

554,53

RS 46.011,24

RS 47.700,67

4.3

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUES M2 A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014

ZN

166,03

RS 95,49

12,26

134,63

RS 15.854,20

R$ 1.170,71

RS 12.855,82

44

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha
lux amarelo, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive

regularizacdo de base ou emboco - Rev 04

RS 80,07

RS 610,93

RS 341,10

SUBTOTAL4.0

88.348,23

4.632,38

86.769,45

5.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAIJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,ESPESSURA 3CM.
AF 07/2021

—(_n

431,34

RS 38,91

211,95

466,23

RS 16.783,44

RS 8.246,97

RS 18.141,01

5.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.

AF_06/2014

M2

431,34

RS 66,65

148,64

RS 28.748,81

RS 9.906,86

5.3

REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE

ZN

149,15

RS 139,26

149,15

149,15

RS 20.770,63

R$ 20.770,63

RS 20.770,63

SUBTOTAL 5.0

66.302,88

29.017,60

48.818,50

ESQUADRIAS

6.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONT AGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF_12/2019

UN

7,00

RS 1.001,73

3,00

6,14

R$ 7.012,11

RS 3.005,19

RS 6.150,62

6.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONT AGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAQ DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF 12/2019

UN

8,00

RS$ 942,35

RS 7.538,80

RS 3.769,40

RS 7.727,27




Discriminagdo dos Servigos
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6.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONT AGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF 12/2019

UN

16,00

RS 893,31

6,00

18,27

RS 14.292,96

RS 5.359,86

RS 16.320,77

6.4

ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E
FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS
, INCLUSIVE ASSENTA- MENTO E FERRAGENS.

M2

19,44

RS 361,44

RS 7.026,39

6.5

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA
CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24
(SEM INSTALACAQ)

M2

2,00

RS 634,74

2,00

2,00

RS 1.269,48

RS 1.269,48

RS 1.269,48

6.6

CONTRAMARCO DE AGO, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

6,00

R$ 87,12

RS 522,72

SUBTOTAL 6.0

37.662,46

13.403,93

31.468,14

COBERTURA

71

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO
DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_12/2015

UN

RS 2.201,57

RS 30.821,98

7.2

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

271,17

RS 75,50

RS 20.473,34

73

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

M2

810,98

RS 66,65

281,16

810,98

RS 54.051,82

RS 18.739,31

RS 54.051,82

74

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

M2

563,07

RS 92,52

272,28

RS 52.095,24

RS 22.923,68

RS 25.191,35

7.5

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO QU PLASTICAS, APOIADA SOBRE
PAREDES E/OU LAJES DE FORRQ

M2

362,19

RS 71,16

362,10

RS 25.773,44

RS 12.082,97

RS 25.767,04

Samuel Labo d

Eng"y

il
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7.6

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

60,00

RS 103,89

6,50

RS 6.233,40

RS 675,29

7.7

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

10,00

RS 116,88

RS 1.168,80

SUBTOTAL7.0

190.618,02

53.745,96

105.685,50

8.0

INSTALAGOES ELETRICAS

8.1

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). AF_01/2016

UN

48,00

RS 175,11

36,00

RS 8.405,28

RS 6.303,96

RS 8.405,28

8.2

PONTO DE ILUMINAGCAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).

AF 01/2016

UN

3,00

RS 146,08

3,00

RS 438,24

RS 438,24

8.3

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016

UN

18,00

RS 182,58

7,00

7,00

RS 3.286,44

RS 1.278,06

RS 1.278,06

8.4

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.AF_02/2020

UN

35,00

RS 116,65

29,00

RS 4.082,75

RS 3.382,85

RS 4.082,75

8.5

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

UN

RS 89,53

7,00

18,00

RS 1.611,54

RS 626,71

RS 1.611,54

8.6

SUBESTACAO AEREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM
QUADRO DE MEDICAO E PROTEGAO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE
ATERRAMENTO

UN

1,00

RS 33.233,72

RS 33.233,72

SUBTOTAL 8.0

51.057,97

11.591,58

15.815,87

INSTALACOES HIDRAULICAS

9.1

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.

AF 12/2014

UN

RS 132,56

R$ 4.507,04

RS 530,24

RS 4.507,04
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9.2

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @
100 MM (VASO SANITARIO)

UN

15,00

RS 150,65

2,00

15,00

RS 2.259,75

RS 301,30

RS 2.259,75

9.3

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40
MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC

UN

21,00

R$91,23

5,00

RS 1.915,83

RS 456,15

RS 1.368,45

9.4

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

RS 449,15

4,00

RS 5.838,95

RS 1.796,60

RS 5.838,95

9.5

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020.

UN

RS 42,30

10,00

RS 549,90

R$ 423,00

RS 549,90

9.6

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN

RS 13,63

8,00

RS 231,71

RS 109,04

RS 231,71

9.7

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR
DE ACO, VALVUL A AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TO RNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPU LAR - FORNEC. E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00

RS 1.077,55

2,00

RS 2.155,10

RS 2.155,10

9.8

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM E M PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF_01/2020

UN

6,00

RS 226,52

RS 1.359,12

9.9

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR
OVAL LOUGA B RANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO,
SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FOR NEC. E
INSTALACAQ. AF_01/2020

UN

3,00

RS 640,10

3,00

RS 1.920,30

RS 1.920,30

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020

UN

1,00

RS 629,82

1,00

1,00

RS 629,82

RS 629,82

RS 629,82

Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
1.40x0.60, com 02 cubas de embutir de louga, sifao ajustavel
metalizado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia

10 cm, assentada

UN

4,00

RS 1.219,16

2,00

4,00

RS 4.876,64

RS 2.438,32

RS 4.876,64

Chuveiro simples de plastico (herc ref 1980 ou similar), ¢/ registro

de pressdo de pvc

UN

5,00

RS 75,78

5,00

RS 378,90

RS 75,78

RS 378,90




Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
Acumulado
Al | incluind
Item do Orgamento Unid. Previsto Unitério Miadido no incluindo o Previsto Medido no periodo e nao. neuiigee
periodo s Periodo
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE
146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA
9.13 COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =0,4X1,2 M, UN 2,00 RS 799,78 1,00 RS 1.599,56 RS 799,78
ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
9.14 hOZﬁzmAOu DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, AREA DE UN 2,00 R$ 8.927,06 RS 17.854,12
INFILTRACAQ: 50 M? (PARA 20 CONTRIBUINTES). .
AF 12/2020
SUBTOTALS.0 46.076,74 6.760,25 25.516,34
10 PINTURA
10.1 APLICAGAQIMANUAL mum PINTURA CONFTINTALATECACRILICAEM M2 166,39 RS 15,70 29,76 42,59 RS 2.612,32 RS 467,23 RS 668,66
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
102 C1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 271,17 RS 45,53 RS 12.346,37
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE M2
10.3 SINTETICO BRILHANTE E M MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 110,00 RS 14,33 44,11 RS 1.576,30 RS 632,10
10.4 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS M2 139,18 RS 13,48 25,31 RS 1.876,15 RS 341,18
DEMAOS. AF_06/2014
SUBTOTAL 10 ) 18.411,14 467,23 1.641,94
11 ADMINISTRACAO LOCAL
1151 ENGENHEIRO.CIVIL DEOBRA PLENO COMEENCARGOS H 224,00 RS 113,73 86,20 184,65 RS 25.475,52 RS 9.803,53 RS 21.000,24
COMPLEMENTARES
11.2 ENEARREGADO/GERALCOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 420,00 RS 41,04 161,62 346,21 RS 17.236,80 RS 6.632,88 RS 14.208,46
SUBTOTAL 11 42.712,32 16.436,41 35.208,70
12 SERVI EXTRAS CONTRATUAIS
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
12.1 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 26,00 RS 51,64 26,00 RS 1.342,64 RS 1.342,64

UTILIZACOES. AF_10/2018




Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
Acumulado
Al lado incluindo o
Item do Or¢gamento Unid. Previsto Unitério Mudido no incluindo o Previsto Medido no periodo S oG
periodo e Periodo
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
12i2 COM TIOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: UND 16,00 RS 281,00 6,00 16,00 RS 4.496,00 RS 1.686,00 RS 4.496,00
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO
PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
12.3 DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., M 95,60 RS 80,05 15,60 95,60 RS 7.652,78 RS 1.248,78 RS 7.652,78
VENTILAGCAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
12.4 TAROS DE PNG, SOLDAVEL, AGUA E iR I 50 MMIINGIALADO M 40,00 RS 46,23 20,00 40,00 RS 1.849,20 R$ 924,60 RS 1.849,20
EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
136 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2"- UND 8,00 RS 58,43 8,00 RS 467,44 RS 467,44
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_08/2021
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
12.6 INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019 M 85,00 RS 113,01 80,00 R$ 9.605,85 R$ 9.040,80
17  [ATERROMANUALDE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E M3 84,78 RS 49,28 60,14 84,78 R$ 4.177,96 RS 2.963,70 R$ 4.177,96
COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016
12.8 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 22,91 RS 44,60 22,91 RS 1.021,79 R$ 1.021,79
5% DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO w5 2192 RS 24,10 21,92 RS 528,27 RS 528,27
INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.
12.10 REMOEAD B LOUGAS, DE FORMA MANUAL SEN UND 12,00 RS 10,30 12,00 12,00 RS 123,60 RS 123,60 R$ 123,60
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
12.11 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,58 RS 525,23 0,58 0,58 RS 304,63 RS 304,63 RS 304,63
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
12.12 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 86,07 RS 1,69 86,07 86,07 RS 145,46 RS 145,46 RS 145,46
POSTE CONCRETO COM COMPRIMENTO=7M COM LAJE PARA
12.13 RESERVATORIO DE ATE 2.000L, INCLUSIVE ESCAVACAO, UN 1,00 R$ 6.915,32 1,00 1,00 RS 6.915,32 RS 6.915,32 R$6.915,32
FORNECIMENTO E COLOCACAQ
SUBTOTAL 12 s 38.630,94 14.312,09 38.065,89
A TOTAL GERAL 670.877,07 164.134,38 480.044,95
1 | /S / |
PREFEITURAMUN \\&\\\\\&, -
Felipe Baib’
Secretdric M. de m._o:m_oaQ::
Urbano, Obfos € "Se ervigos Plblicc = e
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,

-
A - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

SONDADO

GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE), CENTRO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE

LOCAL: Condado - PE

RECURSOS : Proprios

DATA: 11/05/2023

MEMORIA DO BOLETIM 06
\
DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
item UNIDADE COMPRIMENTO LARGURA ALTURA REPETIGOES TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
—_— DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, -~
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
COZINHA 15,00 0,10 0,60 0,90
4,20 0,10 2,90 4,00 4,87
14,50 0,10 2,50 3,63
BANHEIROS 6,50 0,17 2,80 3,09
W.C MASCULINO E FEMININO 1,50 2,65 0,17 7,00 4,73
4,35 2,90 0,17 2,00 4,29
8,00 3,50 0,17 2,00 9,52
31,03
16 xm_SOom,O DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE M2
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SALAS 13,00 7,60 98,80
18,80 7,32 137,62
236,42
2.0 [FUNDACAO
21 mwn><>nho MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA M3
1,30 M. AF_03/2016
TUBO DE 100mm 20,85 0,50 0,60 6,26
PATIO - SAPATA 1.00 1.00 1.00 2.00 2,00
VIGA 3.00 0,60 0.30 0,54
8,80
5.5 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. B
AF_08/2017.
PATIO 15,70 9,00 0,07 9,89
15,70 4,50 0,05 3,53
SAPATA 0,90 0,90 0,05 2,00 0,08
VIGA BALDRAME 0,30 3,00 0,05 0,05

AL -



W.C MASCULINO 1,85 0,30 0,56
W.C PCD 1,50 0,30 0,45
2,52
4.0 |REVESTIMENTOS
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
ai 1:2:8,PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS "
. DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF 06/2014
vest. Fem 10,74 2,75 29,54
circulacdo 6,50 2,75 2,00 35,75
1,21 2,75 3,33
3,15 2,75 ~ 8,66
FECHAMENTO SALA 2,37 2,15 2,00 109
/./
87,46\
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
4.3 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES m?
DE AREA MAIOR QUE5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
COZINHA 9,15 0,40 3,66
W.C 21,50 0,40 8,60
12,26
5.0 |PISO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
5.1 MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, m?
ACABAMENTO NAO REFORCADO,ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
PATIO 15,70 9,00 141,30
15,70 4,50 70,65
211,95
5.3 REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE Mm?
PATIO| 15,70 9,50 149,15
149,15
6.0 ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
& PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: -
’ DOBRADICAS, MONT AGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
3,00

3,00

¥
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3,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: N
DOBRADICAS, MONT AGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
4,00 4,00
4,00
Q.0
: 05
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), ADH o
PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: Ui ANV <
DOBRADICAS, MONT AGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE, FECHADURA g C.W
COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 / nnu.vl...
=t
6,00 6,00 X2
=
6,00
S
[= a8 Y
PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM M2 w P
ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) .._...nlmrm
a4
cozinha 2,00 1,00 2,00 i
2,00
COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 3 -
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019
W.C 8,50 4,70 39,95
DEPOSITO 7,60 2,30 17,48
PATIO 15,70 14,25 223,73
281,16
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 85 /
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P a
PATIO 8,60 2,90 24,94 E
11,95 8,80 105,16
COZINHA| 6,00 7,00 42,00 :
DISPENSA) 4,00 5,90 23,60 S
AREA DE SERVICO 2,95 5,20 15,34 \
W.C FUNCIONARIOS 1,20 2,45 2,94 =
W.C FEMININO 0,90 1,43 3,00 3,86
3,05 2,10 6,41 =<
W.C MASCULINO| 0,95 1,58 3,00 4,50 =
3,30 1,45 4,79




Camial | AhA dn [iran

W.C PCD 1,57 2,00 3,14
CORREDOR W.Cs! 6,90 1,15 7,94
175 1,80 3,15
247,77
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO,
7.5 |ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE M2
FORRO
PATIO 15,70 9,00 141,30
REBAIXA SALA 5,70 5,00 28,50
169,80
8.0 |INSTALAGOES ELETRICAS *
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES //
8.1 (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UN
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
W.C FUNCIONARIOS 1,00 1,00
W.C MASCULINO 3,00 3,00
W.C FEMININO 3,00 3,00
AREA DE SERVICO 2,00 2,00
DISPENSA 4,00 4,00
CORREDOR BANHEIROS 2,00 2,00
W.C PCD 1,00 1,00
ENTRADA W.C MASCULINO 1,00 1,00
ENTRADA W.C FEMININO 1,00 1,00
COZINHA 6,00 6,00
AREA DO PATIO 12,00 12,00
36,00
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
8.3 ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. UN
AF 01/2016
COZINHA| 6,00 6,00
DISPENSA 1,00 1,00
7,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
8.4 FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAQ.AF_02/2020
AREA DE SERVICO 2,00 2,00
DISPENSA 4,00 4,00
CORREDOR BANHEIROS 2,00 2,00
W.C PCD)| 1,00 1,00
ENTRADA W.C MASCULINO) 1,00 1,00
ENTRADA W.C FEMININO| 1,00 1,00
COZINHA 6,00 6,00
AREA DO PATIO 12,00 12,00




29,00

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR

8.5 |FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
W.C FUNCIONARIOS 1,00 1,00
W.C MASCULINO 3,00 3,00
W.C FEMININO| 3,00 3,00
7,00
9.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS N
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM N
9.1  |TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014
cozinha 2,00 2,00
area de servigo 2,00 2,00
4,00
= PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 100 MM -
) (VASO SANITARIO)
w.c fem / masc/pdc 2,00 2,00
2,00
= PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40 MM Ui
] (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC
cozinha 2,00 2,00
area de servi¢co 2,00 2,00
w.c fem / masc. 1,00 1,00
OBS. PAGO NO 4° BM APENAS 5 PONTOS -
5,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA -
9.4 |PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X UN
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_01/2020
W.C MASCULINO 3,00 3,00
W.C FUNCIONARIOS 1,00 1,00
4,00
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
9.4 |PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X UN
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
W.C MASCULINO 1,00 1,00
W.C FEMININO 1,00 1,00
W.C PROFESSORES 1,00 1,00




kg

11.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Proporcional ao medido 38,48% 161,62 161,62
161,62
12  |SERVIQOS EXTRAS CONTRATUAIS
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
12.2 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M UND
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
6,00 6,00
6,
AOOZvOm_nNO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE
12.3 N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. M
’ SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., <mzjr>©mo OU SUB-COLETOR >mwm0v.
INCL. CONEXBES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
SALA, DISPENSA E AREA DE SERVICO 15,60 p.&mo
\ -
15,60
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE _Zm4>_.>nmo DE TUBOS
12.4 |DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), M
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E _n_x>nomw, PARA PREDIOS. AF_10/2015
20,00 20,00
20,00
12.7 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E N3
___|COMPACTACAQ MECANIZADA. AF_05/2016
wc feminino e maculino 34.50 1.00 0.25 8,63
cozinha 64,73 1.00 0.25 16,18
PATIO 15.70 9.00 0.25 35,33
60,14
12.6 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =6 MM, M
i INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019
80,00 80,00
80,00
12.10 |[RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2
PORTAS
COZINHA 0,60 2.10 2.00 2,52
0.70 2.10 1,47
0.80 2,10 1,68
0.90 2.10 1,89

A MANICION AA

-~ N



W.C MASCULINO E FEMININO

0.60 2.10 2.00 2,52
0.80 2.10 3.00 5,04
W.C PCD s
0.90 2.10 1,89
SALAS 0.70 2.10 6.00 8,82
JANELAS
COZINHA 3.00 1.00 3,00
SALA 20 3.00 1.00 2.00 6,00
ke
NN
3483\
N
12.11 Remogdo de esquadria metalica. com ou sem reaproveitamento M2
GRADE DE FERRO
COZINHA 1.60 2.10 3,36
1,05 2.18 2,29
SALA 1,00 225 2,25
JANELAS z
COZINHA 3.40 1.20 4,08
11,98
12.12 REMOGAO DE LOUGAS. DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. UND
AF_12/2017
VASO SANITARIO
W.C COZINHA 1.00 1,00
W.C MASCULINO E FEMININO 3,00 3,00
W.C PROFESSORES 4.00 4,00
LAVATORIO
W.C COZINHA| 1.00 1,00
W.C MASCULINO E FEMININO 3,00 3,00
12,00
12.13 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO. DE FORMA M3
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 122017
CORREDOR COZINHA 0.17 0.17 2.50 3.00 0,22
CORREDOR BANHEIROS 0.17 0,17 2.50 5,00 0,36
0,58
12.14 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL. PVC E FIBROMINERAL. DE FORMA M2
MANUAL,. SEM REAPROVEITAMENTO. AI' 12 2017
W.C 4.90 4.35 21,31
COZINHA 14,39 4.50 64,76

86,07




POSTE CONCRETO COM COMPRIMENTO=7M COM LAJE PARA

12.15 |RESERVATORIO DE ATE 2.000L, INCLUSIVE ESCAVACAQ, FORNECIMENTO E UN
COLOCACAO
1.00
.- TRANSPORTE COM CARRO DE MAO DE AREIA. ENTULIHO OU TERRA ATE 30M. £
DEMOLICAQ DE ALVENARIA 50.08 1.00 50,08
DEMOLICAO DE COBERTURA 674,68 0.02 13,49
63,57
12.17 |RETIRADA E RECOLOCAGAO DE CAIXA DAGUA 1.000L.T VB
1.00 1,00

1,00




SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,

e Mt
§ ¥ OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE
CONDADO

F DE TODOS NOS

BOLETIM DE MEDICAO: 04 CONTRATADA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP  CNPJ: 02.951.249/0001-08
RECURSO : PROPRIOS RESP.TECNICO : LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR  CREA : PE 23272 D/PE
_.On>CN>OhO : CENTRO - CONDADO - PE.
OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE), CENTRO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE
VALOR DO CONTRATO: RS 531.118,80 PROCESSO LICITATORIO: 010/2022 ORDEM DE SERVICO: 15/08/2022 CONTRATO: 024/2022
PERIODO DE:14/02/2023 a 04/04/2023 DATA DA —Sm_u_nho” 04/04/2023 VALOR DO BM : R$ 139.535,37 PRAZO DE menCnNO“ 07 (meses)
INICIO DA OBRA: 15/08/2022 TERMINO DA OBRA: 15/02/2023 TOMADA DE PRECO: 002/2022 ADITIVO DE VALOR: R$ 60.673,47
Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
Acumulado
Medido no Acumulado incluindo o
Ite do Or nt X P i i duing i .
m o Or¢amento Unid revisto Unitario . cluled o Previsto Medido no periodo Patiodo
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
PLACAD
11 LA E OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA M2 8,00 RS 242,73 8,00 RS 1.941,84 RS 1.941,84
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0X 1,125* M
12 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 19,04 R$ 51,70 19,04 R$ 984,37 R$ 984,37
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
F
13 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 121,26 RS 3,00 121,26 RS 363,78 RS 363,78
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
14 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, M2 46,37 RS 21,43 146,37 R$ 993,71 R$ 993,71
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
15 REMOCAO DE TRAMA Dm.y\_bcm_x> PARA COBERTURA, DE FORMA M2 288,48 RS 7,08 223,72 288,48 RS 2.042,44 RS 1.583,94 RS 2.042,44
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, M2
16 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 438,18 RS 3,29 223,72 438,18 RS 1.441,61 RS 736,04 RS 1.441,61
17 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 21,22 / RS 123,34 21,22 RS 2.617,27 RS 2.617,27
SUBTOTAL 01 / 10.385,02 2.319,98 10.385,02
20 |FUNDAGAO \ 5k B i 3

SEFEITURA M CIP
WMMWm Ibino Samuel
Secretariq Mgn. En
Urbano, CREA 6-DIPE

Portaria n°



Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Orgamento

Unid. Previsto

Unitdrio

Medido no
periodo

Acumulado

incluindo o

Dariad

Previsto

Medido no periodo

Acumulado incluindo o
Periodo

2.1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3 21,55

RS 78,58

21,55

RS 1.693,40

RS 1.693,40

22

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS.
AF_08/2017.

L 22,00

RS 541,51

9,19

14,47

RS 11.913,22

RS 4.976,48

RS 7.835,65

23

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 31,03

RS 82,73

30,89

RS 2.567,11

RS 2.555,53

SUBTOTAL 2.0

16.173,73

4.976,48

12.084,58

3.0

ELEVACAO

31

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m? 215,19

RS 43,54

14,01

216,63

RS 9.369,37

RS 610,00

R$9.432,07

3.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m? 478,45

RS 4,27

30,06

508,51

RS 2.042,98

RS 128,36

RS 2.171,34

33

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA,
FCK =25 MPA. AF_01/2017

M3 11,90

RS 3.616,08

1,61

11,82

RS 43.031,35

RS 5.821,89

RS 42.742,07

34

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA
(COBOGO) DE 7X20X 20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m? 3,72

RS 127,04

R$ 472,59

RS 320,14

RS 472,59

SUBTOTAL 3.0

54.916,29

6.880,39

54.818,07

4.0

REVESTIMENTOS

4.1

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8,PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

m?2 535,84

S 39,58

30,36

566,20

RS 21.208,55

RS 1.201,65

RS 22.410,20

PREFEITURA MUNI %»
%o, pe Ba\pino )

Ob

Portaria n°

Secretdrio
Urbano,

ui.




Discriminagdo dos Servigos

Custo Quantidade

Financeiro

Item

do Orgamento

Unid.

Medido no

Unitario e

Previsto

Acumulado
incluindo o

Previsto

Medido no periodo

Acumulado incluindo o

Periodo

4.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014

482,65 RS 86,02 379,34

554,53

RS 41.517,55

RS 32.630,83

RS 47.700,67

4.3

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUES M2 A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014

gn

55,37 RS 95,49 99,20

122,37

RS 5.287,28

R$9.472,61

RS 11.685,11

4.4

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha
lux amarelo, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive

regularizacdo de base ou emboco - Rev 04

gn

7,63 RS 80,07 3,07

RS 610,93

RS 245,81

RS 341,10

SUBTOTAL4.0

68.624,31

43.550,90

82.137,08

PisO

5l

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGCADO,ESPESSURA 3CM.
AF 07/2021

g~

431,34 RS 38,91 183,69

254,28

RS 16.783,44

RS 7.147,38

RS 9.894,03

5.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.

AF 06/2014

431,34 RS 66,65 118,02

148,64

RS 28.748,81

RS 7.866,03

RS 9.906,86

5.3

REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE

104,50 RS 139,26

RS 14.552,67

SUBTOTAL 5.0

60.084,92

15.013,41

19.800,89

ESQUADRIAS

6.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONT AGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019

UN

7,00 RS 1.001,73

3,14

RS 7.012,11

RS 3.145,43

6.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONT AGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -

FORNFCIMENTO F INSTALACAQ AF 12/2019

UN

\,
8,00 RS 942,35

4,20

RS 7.538,80

RS 3.957,87

PREFEITU
Felipe b
Secretari
Urbano, O g

Portaria n

CREASI.

o-D/PE

CACIO Dhitnsbet




Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Orgamento

Unid.

Previsto

Unitario

Medido no
periodo

Acumulado

incluindo o

Pariad,

Previsto

Medido no periodo

Acumulado incluindo ©
Periodo

6.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONT AGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
EORNECIMENTO F INSTAIACAQ AF 12/2019

UN

16,00

RS 893,31

12,27

RS 14.292,96

RS 10.960,91

6.4

ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E
FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS ,
INCLUSIVE ASSENTA- MENTO E FERRAGENS.

M2

19,44

RS 361,44

RS 7.026,39

6.5

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA
CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM
INSTALACAOQ)

M2

2,00

RS 634,74

RS 1.269,48

6.6

CONTRAMARCO DE AGO, FIXACAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

6,00

RS 87,12

RS 522,72

SUBTOTAL 6.0

37.662,46

18.064,21

7.0

COBERTURA

7.1

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_12/2015

UN

14,00

RS 2.201,57

RS 30.821,98

7:2

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

271,17

RS 75,50

RS 20.473,34

7.3

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTOE = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO, AF 07/2019

M2

563,07

RS 66,65

493,52

529,82

RS 37.528,62

RS 32.893,11

RS 35.312,50

74

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

M2

563,07

24,51

RS 52.095,24

RS 2.267,67

7.5

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA SOBRE

PAREDES E/OU LAJES DE FORRO

M2

191,69

156,00

192,30

-

RS 13.640,66

RS 11.100,96

RS 13.684,07

Samuel Lob
Eng

deAMirande
il




Discriminagdo dos Servigos

Custo Quantidade

Financeiro

Item

do Or¢amento

Unid.

Acumulado
incluindo o

Dariad.

Medido no

itari
Unitario periodo

Previsto

Previsto Medido no periodo

Acumulado incluindo o
Periodo

1.6

CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

60,00 RS 103,89 6,50 6,50

RS 6.233,40 RS 675,29

RS 675,29

1.7

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

10,00 RS 116,88

RS 1.168,80

SUBTOTAL7.0

161.962,04 44.669,36

51.939,53

8.0

INSTALACOES ELETRICAS

8.1

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA), AF 01/2016

UN

42,00 RS 175,11 12,00

RS 7.354,62

RS 2.101,32

8.2

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).

AF 01/2016

UN

3,00 RS 146,08 3,00

RS 438,24

RS 438,24

8.3

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

18,00 RS 182,58

RS 3.286,44

8.4

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.AF_02/2020

UN

31,00 RS 116,65 6,00

RS 3.616,15

RS 699,90

8.5

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UN

16,00 RS 89,53 11,00

RS 1.432,48

RS 984,83

8.6

SUBESTAGAO AEREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM
QUADRO DE MEDICAO E PROTECAO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE
ATERRAMENTO

UN

1,00 RS 33.233,72

RS 33.233,72

SUBTOTAL 8.0

Ja

49.361,65 -

4.224,29

\

9.0

INSTALACOES HIDRAULICAS

9.1

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN

30,00 RS 13256 30,00

RS 3.976,80

RS 3.976,80
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Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro

Acumulado e
. Medido no , Acumulado incluindo o
Item do Or¢amento Unid. Previsto Unitério B incluindo o Previsto Medido no periodo X
periodo S Periodo
9.2 PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ UN 13,00 RS 150,65 1,00 13,00 RS 1.958,45 RS 150,65 RS 1.958,45
100 MM (VASO SANITARIO)
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40 UN
9.3 MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC 21,00 R$ 91,23 10,00 R$ 1.915,83 R$ 912,30
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
94 BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE m_.mx_<mr.mz_ METAL UN 12,00 RS 449,15 3,00 9,00 RS 5.389,80 RS 1.347,45 RS 4.042,35
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FOR MENTO E
s L NECI UN 12,00 RS 42,30 3,00 RS 507,60 RS 126,90

INSTALACAO. AF_01/2020.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
9.6 FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE UN 9,00 RS 13,63 9,00 RS 122,67
AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

RS 122,67

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR
DE ACO, VALVUL A AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TO RNEIRA CROMADA LONGA, DE UN 2,00 RS 1.077,55 2,00 2,00 R$ 2.155,10 RS 2.155,10 RS 2.155,10
PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPU LAR - FORNEC. E
INSTALACAO. AF_01/2020

9.7

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
9.8 PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM E M PLASTICO E UN 6,00 R$ 226,52
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
EORNECIMENTOQ F INSTAIACAQ_AF 01/2020

RS 1.359,12

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR
OVAL LOUGA B RANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO,
9.9 SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E UN 3,00 RS 640,10 2,00 3,00 RS 1.920,30 RS 1.280,20
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FOR NEC. E
INSTAIACAQ AF 01/2020

R$ 1.920,30

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
9.10 FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E UN 1,00 RS 629,82 RS 629,82
INSTALACAO. AF_01/2020 LN

Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1
1.40x0.60, com 02
9.11 cubas de embutir de louga, sifdo ajustavel metalizado, valvula UN 4,00 RS 1.219,16
cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada

2,00 RS 4.876,64 RS 2.438,32
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Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
Acumulado
did, A lado incluindo o
Item do Orgamento Unid. Previsto Unitdrio Me s 9ne incluindo o Previsto Medido no periodo cHMTece o
periodo e Periodo
9.12 ﬁ:c<m:o,m=:u es de plastico (herc ref 1980 ou similar), ¢/ registro UN 4,00 RS 75,78 4,00 RS 303,12 RS 303,12
de pressao de pvc
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
9.13 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, UN 2,00 R$ 799,78 1,00 R$ 1.599,56 R$ 799,78
ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
5% CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, AREA DE i 2,00 RS 8.927,06 RS 17.854,12
INFILTRAGAO: 50 M? (PARA 20 CONTRIBUINTES). .
AF _12/2020
SUBTOTAL 9.0 44.568,93 4.933,40 18.756,09
10 PINTURA -
i03 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM - 166,39 RS 15,70 12,83 RS 2.612,32 RS 201,43
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
6 C1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 27117 RS 45,53 RS 12.346,37
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE M2
10.3 SINTETICO BRILHANTE E M MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 110,00 RS 14,33 44,11 R$ 1.576,30 RS 632,10
- APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS M2 139,18 RS 13,48 25,31 RS 1.876,15 RS 341,18
DEMAOS. AF_06/2014
SUBTOTAL 10 18.411,14 - 1.174,71
11 ADMINISTRACAO LOCAL %
fid  [EMGENHEIROCVILDEOBRAPLENG COM ENCARGOS i 224,00 RS 113,73 31,81 98,45 RS 25.475,52 RS 3.617,75 RS 11.196,72
COMPLEMENTARES
R
11.2 R E SR GERA R e ENGAROES CORB R N TAES i 420,00 RS S.x_ 59,64 184,59 RS 17.236,80 RS 2.447,63 RS 7.575,57
£
SUBTOTAL 11 42.712,32 6.065,38 18.772,29
12 SERVICOS EXTRAS CONTRATUAIS 3
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
121 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 26,00 RS 5164 26,00 RS 1.342,64 RS 1.342,64
UTILIZACOES. AF_10/2018 \

TURA MUNCIPAL
qmﬂ mg:u Mut

mo, Y
CUIQZQ

uro

Samuel Lobo g.m Mirans 4




Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
X Medido no Acumulado i Acumulado incluindo o
Item do Orgamento Unid. Previsto Unitario incluindo o Previsto Medido no periodo .
periodo R Periodo
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
12:2 COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: UND 16,00 RS 281,00 10,00 RS 4.496,00 RS 2.810,00
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA,
12.3 RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU M 80,00 RS 80,05 22,40 80,00 R$ 6.404,00 R$ 1.793,12 RS 6.404,00
SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/
vmeoVEm 1072015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
12:4 TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM - 40,00 RS 46,23 20,00 RS 1.849,20 RS 924,60
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
12.5 REGISTROOE ESEERA, PVC, z.o i i s UND 8,00 RS 58,43 5,00 8,00 RS 467,44 RS 292,15 RS 467,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
12.6 INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019 M 85,00 RS 113,01 80,00 80,00 RS 9.605,85 R$ 9.040,80 RS 9.040,80
- ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E i3 24,64 RS 49,28 24,64 RS 1.214,26 RS 1.214,26
COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016
12.8 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 22,91 RS 44,60 22,91 RS 1.021,79 RS 1.021,79
125 DEMOLIGCAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO 5 21.92 RS 24,10 21.92 RS 528,27 RS 528,27
INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.
SUBTOTAL 12 26.929,45 11.126,07 23.753,80
>
a TOTAL GERAL 591.792,26 139.535,37 315.910,56
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE), CENTRO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE

LOCAL: Condado - PE

RECURSOS : Proprios

DATA: 14/02/2023

MEMORS5A DO BOLETIM 05 =
XN
DISCRIMINACAO DOS SERVICOS N N
Item UNIDADE COMPRIMENTO LARGURA ALTURA REPETICOES TOT. /
1.0  [SERVICOS PRELIMINARES
48 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA -
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 \
AREA DO PATIO 15,70 14,25 223,
223,72
16 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE M2
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
PATIO 15,70 14,25 223,72
223,72
2.0 |FUNDACAO
23 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. K3
AF_08/2017.
AREA DE SERVICO 2,90 5,15 0,05 0,75
DISPENSA 3,90 5,90 0,05 1,15
COZINHA 6,00 7,00 0,05 2,10
W.C FUNCIONARIOS 1,20 2,45 0,05 0,15
W.C FEMININO 0,90 1,43 0,05 3,00 0,19
3,05 2,10 0,05 0,32
W.C MASCULINO 0,95 1,58 0,05 3,00 0,23
3,30 1,45 0,05 0,24
W.C PCD 1,57 2,00 0,05 0,16
CORREDOR W.Cs 6,90 1,15 0,05 0,40
1,75 1,80 0,05 0,16
SOLEIRAS 0,13 0,60 0,05 6,00 0,02
0,13 0,80 0,05 3,00 0,02
0,13 0,90 0,05 4,00 0,02
0,13 0,70 0,05 -
PATIO ESCOLA 19,90 3,30 0,05




9,19

3.0 |ELEVACAO
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
5, |PE9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA o
MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014
PRATELEIRA COZINHA 0,40 0,90 4,00 1,44
PRATELEIRA DISPENSA 0,45 1,85 6,00 5,00
0,95 0,60 2,00 1,14
2,38 0,60 1,43
AREA DE SERVICO 0,53 0,95 0,50
0,75 3,00 2,00 4,50
./// .
N\ M.wof
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO /
3.2 |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM m?
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
PRATELEIRA COZINHA 0,13 0,90 4,00 0,/
PRATELEIRA DISPENSA 0,13 1,85 6,00 1;
0,13 0,60 4,00 0,31
AREA DE SERVICO 0,13 0,90 02
PRATILEIRA ALVENARIA X2 14,01 2,00 2802
30,36
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
3.3 |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 M3
MPA. AF_01/2017
PRATELEIRA COZINHA 0,40 5,90 0,05 1,00 0,12
PASSA PRATO COZINHA 0,30 2,10 0,05 0,03
PRATELEIRA DISPENSA 2,38 0,95 0,05 0,11
2,48 0,95 0,05 3,00 0,35
4,70 0,95 0,05 3,00 0,67
AREA DE SERVICO 1,20 0,53 0,05 0,03
VERGA AREA DE SERVICO 1,75 0,20 0,15 0,05
SAPATAS PATIO 0,80 0,80 0,25 2,00 0,32
1,68
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA
3.4 |(COBOGO) DE 7X20X 20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM m?
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
COZINHA 1,00 0,30
DISPENSA 1,90 0,30
W.C FUNCIONARIOS 0,30 0,92
W.C FEMININO 1,20 0,30
W.C MASCULINO 1,85 0,30




W.C PCD 1,50 0,30 0,45
2,52
40 |REVESTIMENTOS
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
a1 |12:8,PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS -
_ DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF _06/2014
PRATELEIRA COZINHA 0,13 0,90 4,00 0,47
PRATELEIRA DISPENSA 0,13 1,85 6,00 1,44
0,13 0,60 4,00 0,31
AREA DE SERVICO 0,13 0,90 0,12
PRATILEIRA ALVENARIA X2 14,01 2,00 28,02
\N
30,36
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
42 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES m?
DE AREA MAIOR QUE 5M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
W.C FEMININO 5,02 2,60 3,00 39,16
10,60 2,60 27,56
W.C MASCULINO 5,04 2,60 3,00 39,31
9,28 2,60 24,13
W.C PCD 7,04 2,60 18,30
COZINHA 26,00 2,60 67,60
DISPENSA 19,70 2,60 2,00 102,44
AREA DE SERVICO 16,15 2,60 41,99
W.C FUNCIONARIOS 7,25 2,60 18,85
379,34
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
43 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES M2
DE AREA MAIOR QUES M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
COZINHA 9,18 1,40 12,85
W.C 21,50 1,40 30,10
ALVENARIA PRATILEIRAS X2 14,01 2,00 28,02
PRATELEIRA COZINHA 0,40 5,90 2,36
0,13 0,90 4,00
PASSA PRATO COZINHA 0,30 2,10 0,63
PRATELEIRA DISPENSA 2,38 0,95 2,26
2,48 0,95 3,00




4,70 0,95 3,00 13,40
0,13 1,85 6,00 1,44
0,13 0,60 4,00 0,31
AREA DE SERVICO 1,20 0,53 0,64
0,13 0,90 0,12
99,20
Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux
44 amarelo, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, m?
exclusive regularizacdo de base ou emboco - Rev 04
COZINHA 9,18 0,10 0,92
W.C 21,50 0,10 2,15
/ =
N3.07
N N
50 |PISO N N
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO N
51 MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, m?
ACABAMENTO NAO REFORCADO,ESPESSURA 3CM. AF 07/2021
AREA DE SERVICO 2,90 5,15 14,94
DISPENSA 3,90 5,90 231
COZINHA 6,00 7,00 [ 42,00
W.C FUNCIONARIOS 1,20 2,45 [ 2,94
W.C FEMININO 0,90 1,43 3,00 | 386
3,05 2,10 | 641
W.C MASCULINO 0,95 1,58 3,00 | 450
3,30 1,45 | 479
W.C PCD 1,57 2,00 3,14
CORREDOR W.Cs 6,90 1,15 7,94
1,75 1,80 3,15
SOLEIRAS 0,13 0,60 6,00 0,47
0,13 0,80 3,00 0,31
0,13 0,90 4,00 0,47
0,13 0,70 0,09
PATIO ESCOLA 19,90 3,30 65,67
183,69
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
=0 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2
ENTRE 5 M2 E 10 M2.
06/2014
AREA DE SERVICO 2,90 5,15
DISPENSA 3,90 5,90
COZINHA 6,00 7,00
W.C FUNCIONARIOS 1,20 2,45
W.C FEMININO 0,90 1,43 3,00
3,05 2,10




W.C MASCULINO 0,95 1,58 3,00 4,50
3,30 1,45 4,79
W.C PCD 1,57 2,00 3,14
CORREDOR W.Cs 6,90 1,15 7,94
1,75 1,80 3,15
SOLEIRAS 0,13 0,60 6,00 0,47
0,13 0,80 3,00 0,31
0,13 0,90 4,00 0,47
0,13 0,70 0,09
:m.vﬁ
/
70 |COBERTURA N/
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
23 COM xmnmvwz_imz.—o LATERAL DE 1 H\\b O.m ONDA PARA TELHADO COM M2
INCLINACAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019
COZINHA, DISPENSA E SALAS 6,25 14,20 N 88,75
W.C FUNCIONARIOS 3,70 2,10 I \o.77
SALAS! 13,00 7,60 [ s
13,00 8,40 | 109,2)
21,00 9,00 \ 189,00
\ -
\ 493,52
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, /
75 | ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE M2
FORRO
COZINHA, DISPENSA E SALAS 6,25 14,20 88,75
W.C FUNCIONARIOS 3,70 2,10 7,77
W.C MASCULINO E FEMININO 9,70 4,70 45,59
salas de aulal 14,00 14,00
156,11
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
76 | DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M
AF_07/2019
6,50 6,50
6,50
9.0 |INSTALAGOES HIDRAULICAS
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
a1 [TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014
cozinha 2,00




area de servico

w.c fem / masc.

w.c funcionérios

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 100 MM

9.2 " UN
(VASO SANITARIO)
wc funcionarios
w.c fem / masc/pdc
g3 |PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40 MM -
(LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC
cozinha 2,00
area de servico 2,00
w.c fem / masc. 1,00
w.c funcionarios 5,00
OBS. PAGO NO 4° BM APENAS 5 PONTOS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
8.4  |PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X UN
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 01/2020
W.C MASCULINO 1,00
W.C FEMININO 1,00
W.C PROFESSORES 1,00
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
9.6  [INSTAL ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. UN
AF 12/2014
cozinha 1,00 1,00
A S 1,00 1,00
w.c fem / masc. 2,00 2,00
w.c funcionarios 1,00 1,00
W.C PCD 1,00 1,00
6,00
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO,
& <>;<F> AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE .
FLEXIVEL 30 CM, TO RNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4,
P/ COZINHA, PADRAO POPU LAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
2,00

COZINHA




2,00

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL
LOUGA B RANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL

9.9 z 3 UN
PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA,
PADRAO POPULAR - FOR NEC. E _Zw._.>_.>n>0. AF_01/2020
W.C PCD 1,00
W.C FUNCIONARIOS 1,00
Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
9.11 |[1.40x0.60, com 02 cubas de embutir de louca, sifdo ajustavel metalizado, UN
valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada
W.C FEMININO 1,00
W.C MASCULINO 1,00
11 |ADMINISTRACAO LOCAL
114 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Proporcional ao medido 14,20% 31,81
11.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Proporcional ao medido 14,20% 59,64 59,64
59,64
12 SERVICOS EXTRAS CONTRATUAIS
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
12.2 TIOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M UND
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
6,00 6,00
6,00
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE
_— N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. .

SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO),
INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015




125 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" - e
) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
COZINHA 1,00 1,00
W.C FUNCIONARIOS 1,00 1,00
W.C PCD 1,00 1,00
W.C MASCULINO 1,00 1,00
W.C FEMININO 1,00 1,00
5,00
126 |CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, -
) INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019
80,00 80,00
. -
\ 80,00

s ) r\.\.a,\._.‘..Cu.,

il yoras €
Urbano, URIA

M o NOH /2L
Poriaria n 03/24




A

CONDADO

E DE TODOS NOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

BOLETIM DE MEDICAO: 07

CONTRATADA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP CNPJ: 02.951.249/0001-08

RECURSO : PROPRIOS

RESP.TECNICO : LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR ~ CREA : PE

23272 D/PE

LOCALIZAGAO : CENTRO - CONDADO - PE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE Al

NDRADE), CENTRO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE

VALOR DO CONTRATO: RS 531.118,80 PROCESSO LICITATORIO: 010/2022 ORDEM DE SERVICO: 15/08/2022 CONTRATO: 024/2022
PERIODO DE: 16/05/2023 a 20/06/2023 DATA DA MEDICAO: 20/06/2023 VALOR DO BM : R$ 31.491,66 PRAZO DE mxmncgou 07 (meses)
INICIO DA OBRA: 15/08/2022 TERMINO DA OBRA: 15/02/2023 TOMADA DE PREGO: 002/2022 ADITIVO DE VALOR: R$ 79.084,80
Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
Medido no Acumulado Medido no A lad luindo o
Ite do O nto Unid. Pi Unitari Previ
m 0. Sneame " o niane periodo incluindo o Periodo o periodo Periodo
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA M2 8,00 RS 242,73 8,00 RS 1.941,84 RS 1.941,84
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0X 1,125* M
12 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 50,08 RS 51,70 50,07 RS 2.589,14 RS 2.588,62
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
13 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 121,26 RS 3,00 121,26 RS 363,78 RS 363,78
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.4 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, M2 46,37 RS 21,43 46,37 RS 993,71 R$ 993,71
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
15 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE M2 288,48 RS 7,08 288,48 RS 2.042,44 RS 2.042,44
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
wm_sonwo DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E M2
16 CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 674,84 RS 3,29 674,60 RS 2.220,22 R$2.219,43
AF 12/2017
1.7 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018 M2 21,22 RS 123,34 21,22 RS 2.617,27 R$ 2.617,27
SUBTOTAL 01 12.768,40 - 12.767,09
2.0 FUND |




Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Orgamento

Unid.

Previsto

Unitéario

Medido no
periodo

Acumulado
incluindo o Periodo

Previsto

Medid

periodo

Periodo

2.1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3

30,35

RS 78,58

30,35

RS 2.384,90

RS 2.384,90

2.2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU
RADIERS. AF_08/2017.

M3

28,02

RS 541,51

28,02

R$ 15.173,11

RS 15.173,11

2.3

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

38,69

RS 82,73

38,69

RS 3.200,82

RS 3.200,82

SUBTOTAL 2.0

20.758,83

20.758,83

ELEVACAO

3.1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

gn

221,07

RS 43,54

221,06

RS 9.625,39

R$9.624,95

3.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

ZN

666,25

RS 4,27

666,25

RS 2.844,89

RS 2.844,89

33

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAQ INSTITUCIONAL TERREA,
FCK =25 MPA. AF_01/2017

M3

12,33

RS 3.616,08

12,33

RS 44.586,27

RS 44.586,27

34

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA
(COBOGO) DE 7X20X 20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

gN

3,72

RS 127,04

RS 472,59

R$ 472,59

SUBTOTAL 3.0

57.529,14

57.528,70

4.0

REVESTIMENTOS

4.1

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA
DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

653,66

RS 39,58

653,66

RS 25.871,86,

RS 25.871,86




Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Orgamento

Unid.

Previsto

Unitério

Medido no
periodo

Acumulado
incluindo o Periodo

Previsto

Meadid

no
periodo

Periodo

4.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M? NA ALTURA
INT EIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

534,89

RS 86,02

554,53

RS 46.011,24

RS 47.700,67

43

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUES M? A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014

M2

166,03

RS 95,49

134,63

RS 15.854,20

RS 12.855,82

4.4

Rewestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha
lux amarelo, aplicado
corn argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive

7,63

RS 80,07

4,26

R$ 610,93

RS 341,10

regularizacdo de base ou emboco - Rev 04

SUBTOTAL4.0

88.348,23

86.769,45

PISO

5.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
AD ERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

gn

431,34

RS 38,91

466,23

RS 16.783,44

RS 18.141,01

5.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.

AF _06/2014

M2

431,34

RS 66,65

148,64

RS 28.748,81

RS 9.906,86

5.3

REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE

g»

149,15

RS 139,26

149,15

RS 20.770,63

RS 20.770,63

SUBTOTAL 5.0

66.302,88

48.818,50

ADRIAS

6.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONT AGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019

UN

7,00

R$ 1.001,73

6,14

RS 7.012,11

R$ 6.150,62

6.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONT AGEM E INSTALAGAQ DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

UN

8,00

RS 942,35

8,20

RS 7.538,80

R$ 7.727,27




Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Orgamento

Unid.

Previsto

Unitério

Medido no
periodo

Acumulado
incluindo o Periodo

Previsto

Meodid

no
periodo

7.6

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

60,00

RS 103,89

6,50

RS 6.233,40

RS 675,29

7.7

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

10,00

RS 116,88

RS 1.168,80

SUBTOTAL 7.0

190.618,02

17.516,81

123.202,31

INSTALACOES ELETRICAS

8.1

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). AE_01/2016

UN

48,00

RS 175,11

48,00

RS 8.405,28

RS 8.405,28

8.2

PONTO DE ILUMINAGCAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA
£ CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).

AF _01/2016

UN

3,00

RS 146,08

3,00

RS 438,24

RS 438,24

8.3

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

18,00

RS 182,58

6,00

13,00

RS 3.286,44

RS 1.095,48

RS 2.373,54

8.4

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.AF_02/2020

UN

RS 116,65

35,00

RS 4.082,75

RS 4.082,75

8.5

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

UN

RS 89,53

18,00

RS 1.611,54

RS 1.611,54

8.6

SUBESTACAO AEREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM
QUADRO DE MEDICAO E PROTECAO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE
ATERRAMENTO

UN

1,00

R$ 33.233,72

RS 33.233,72

SUBTOTAL 8.0

51.057,97

1.095,48

16.911,35

9.0

INSTALACOES HIDRAULICAS

9.1

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL)
COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE
AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.

AF 12/2014

UN

34,00

RS 132,56

RS 4.507,04

RS 4.507,04




Discriminagdo dos Servigos

Quantidade

Financeiro

Item

do Orgamento

Unid.

Previsto

Unitério

Medido no
periodo

Acumulado
incluindo o Periodo

Previsto

Medid

no
periodo

Periodo

9.2

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @
100 MM (VASO SANITARIO)

UN

15,00

RS 150,65

15,00

RS 2.259,75

RS 2.259,75

9.3

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40
MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC

UN

21,00

R$ 91,23

15,00

RS 1.915,83

RS 1.368,45

9.4

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN

13,00

RS 449,15

13,00

RS 5.838,95

RS 5.838,95

9.5

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020.

UN

13,00

RS 42,30

13,00

RS 549,90

RS 549,90

9.6

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN

17,00

RS 13,63

17,00

RS 231,71

RS 231,71

9.7

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR
DE ACO, VALVUL A AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM
PV C, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TO RNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPU LAR - FORNEC. E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

RS 1.077,55

2,00

RS 2.155,10

RS 2.155,10

9.8

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM E M PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF 01/2020

UN

6,00

RS 226,52

RS 1.359,12

9.9

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR
OVAL LOUCA B RANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO,
SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FOR NEC. E
INSTALACAQ, AF 01/2020

UN

3,00

RS 640,10

3,00

RS 1.920,30

RS 1.920,30

9.10

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

RS 629,82

1,00

RS 629,82

RS 629,82

Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
1.40%0.60, com 02 cubas de embutir de louga, sifao ajustavel
metalizado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia

10 ¢cm, assentada

UN

4,00

R$ 1.219,16

4,00

RS 4.876,64

RS 4.876,64

Chuveiro simples de plastico (herc ref 1980 ou similar), ¢/ registro

de pressao de pvc

UN

5,00

RS 75,78

5,00

RS 378,90

RS 378,90




Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
Medido no Acumulado Medido no lado incluindo o
d i i Previst
Item o Orgamento Unid Previsto Unitério parioda aliiindo o Par revisto periodo p——
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
55 COM THOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: UND 16,00 RS 281,00 16,00 RS 4.496,00 RS$ 4.496,00
0,4%0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO
PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
12.3 DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., M 95,60 RS 80,05 95,60 RS 7.652,78 RS 7.652,78
VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF 10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
5.4 TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO i 40,00 RS 46,23 40,00 RS 1.849,20 RS 1.849,20
EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
3.8 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" - UND 8,00 RS 58,43 8,00 RS 467,44 RS 467,44
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2021
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
12.6 INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019 M 85,00 RS 113,01 80,00 RS 9.605,85 R$9.040,80
127 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 3 84,78 RS 49,28 84,78 RS 4.177,96 R$ 4.177,96
COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016
128 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 22,91 RS 44,60 22,91 RS 1.021,79 RS 1.021,79
- DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO it 21,92 RS 24,10 21,92 RS 528,27 R 528,27
INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.
12.10 REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM UND 12,00 RS 10,30 12,00 RS 123,60 RS 123,60
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
12.11 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,58 RS 525,23 0,58 RS 304,63 RS 304,63
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
12.12 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 86,07 RS 1,69 86,07 RS 145,46 RS 145,46
POSTE CONCRETO COM COMPRIMENTO=7M COM LAJE PARA
12.13 RESERVATORIO DE ATE 2.000L, INCLUSIVE ESCAVACAO, UN 1,00 RS 6.915,32 1,00 R$ 6.915,32 R$ 6.915,32
FORNECIMENTO E COLOCACAO
SUBTOTAL 12 38.630,94 - 38.065,89
TOTAL GERAL 670.877,07 31.491 511.536,62

\\\\ xN . \\x\\\w
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE), CENTRO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE

LOCAL: Condado - PE

RECURSOS : Proprios

DATA: 20/06/2023

MEMORIA DO BOLETIM 07
DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
Item UNIDADE COMPRIMENTO LARGURA ALTURA xmvm._._OOmm TOTAL
7.0 COBERTURA
- FORRO EM REGUAS DE PVC, _nx_mwoo. PARA AMBIENTES COMERCIAIS, -
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P
CORREDOR LADO ESQEURDO E DIREITO 1,85 3,70 2,00 13,69
CORREDOR PATIO ANTIGO| 3,60 14,60 52,56
CORREDOR DE SALAS 41,50 1,65 68,48
AREA DA SECRETARIA| 5,50 2,85 15,68
CANTINA ANTIGA 3,70 3,15 11,66
DEPOSITO ANTIGO| 3,70 3,05 11,29
W.C MASCULINO ANTIGO 1,80 1,30 2,34
W.C FEMININO ANTIGO| 1,80 1,30 2,34
DEPOSITO DA LIMPEZA 3,70 3,05 11,29
189,33
10 PINTURA
- APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM Mz
) PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
PATIO 10,96 1,00 10,96
10,86 0,90 9,77
W.C FUNCIONARIOS 4,10 1,00 4,10
MURO 12,90 1,60 20,64
CIRCULACAO W.C (PCD, MASC. FEM.) 23,90 1,04 24,86
COBOGO 1,17 0,25 2,00 0,59
1,80 0,25 2,00 0,90
1,48 0,25 2,00 0,74
0,88 0,25 2,00 0,44
1.25 0,25 2,00 0,63
1,88 0,30 2,00 1,13
COZINHA 3,80 0,80 3,04
1,25 1,30 1,63
3,05 0,16 0,49
79,92




10.2 |C1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 LARGURA ALTURA LADOS
GRADE DE PROTECAO DAS PORTAS 1,06 2,10 2,00 18,00 80,14
PORTAO ESCADARIA 1,43 2,28 2,00 6,52
GRADE ESCADARIA 1,11 2,75 2,00 6,11
0,55 1,09 2,00 1,20
GRADE SALA DIRECAO 1,25 2,11 2,00 5,28
PORTAO SALA DIRECAO 1,00 2,10 2,00 4,20
PORTOES ENTRADA SECRETARIA 2,10 2,80 2,00 11,76
PORTOES ENTRADA PATIO 2,10 2,80 2,00 11,76
PORTAO INFORMATICA 0,93 2,20 2,00 4,09
PORTAO SALA PROFESSORES 1,24 2,10 2,00 5,21
PORTAOQ AUDITORIO 1,73 2,10 2,00 7,27
PORTAO DEPOSITO 0,94 2,10 2,00 3,95
PORTAO ALMOXIFADO 1,24 2,10 2,00 5,21
PORTA DE ESTEIRA COZINHA 1,22 2,00 2,00 4,88
157,58
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
103 A M2 LARGURA ALTURA LADOS
BRILHANTE E M MADEIRA, 2 DEMAOQS. AF_01/2021
PORTAS 0,90 2,10 2,50 3,00 14,18
0,80 2,10 2,50 3,00 12,60
0,70 2,10 2,50 3,68
0,60 2,10 2,50 6,00 18,90
49,36
1634 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. -
AF_06/2014
PATIO 10,96 1,00 10,96
10,86 0,90 9,77
W.C FUNCIONARIOS 4,10 1,00 4,10
MURO 12,90 1,60 20,64
CIRCULACAO W.C (PCD, MASC. FEM.) 23,90 1,04 24,86
COBOGO 1,17 0,25 2,00 0,59
1,80 0,25 2,00 0,90
1,48 0,25 2,00 0,74
0,88 0,25 2,00 0,44
1,25 0,25 2,00 0,63
1,88 0,30 2,00 1,13
COZINHA 3,80 0,80 3,04
1,25 1,30 1,63
3,05 0,16 0,49
PORTAS 0,90 2,10 2,50 3,00 14,18
0,80 2,10 2,50 3,00 12,60
0,70 2,10 2,50 3,68
0,60 2,10 2,50 1,00 3,15
113,53
11 [ADMINISTRACAO LOCAL /]




11.1  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Proporcional ao medido 5,18% 11,60 11,60
11,60
11.2  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Proporcional ao medido 5,18% 21,76 21,76

21,76
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,

CONDADO

E DE TODOS NOS

OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

BOLETIM DE MEDIGAO: 03

CONTRATADA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP  CNPJ: 02.951.249/0001-08

RECURSO : PROPRIOS

RESP.TECNICO : LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR

CREA : PE 23272 D/PE

LOCALIZAGCAO : CENTRO - CONDADO - PE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE), CENTRO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE

VALOR DO CONTRATO: RS 531.118,80 PROCESSO LICITATORIO: 010/2022 ORDEM DE SERVICO: 15/08/2022 CONTRATO: 024/2022
PERIODO DE: 20/07/2023 a 01/08/2023 DATA DA MEDICAO: 01/08/2023 VALOR DO BM : RS 39.757,88 PRAZO DE EXECUGAO: 07 (meses)
INICIO DA OBRA: 15/08/2022 TERMINO DA OBRA: 15/02/2023 TOMADA DE PRECO: 002/2022 ADITIVO DE VALOR: RS 125.016,68
Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
Medido no Ac lado incluindo Medido no Acumulado incluindo o
It 5 i Previst:
em do Orgamento Unid Previsto Unitdrio periodo o Periodo revisto Pl Pefiods
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA M2 8,00 RS 242,73 8,00 RS 1.941,84 RS 1.941,84
GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
12 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 52,29 RS 51,70 52,27 RS 2.703,39 RS 2.702,36
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
13 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 121,26 RS 3,00 121,26 RS 363,78 RS 363,78
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
14 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, M2 70,30 RS 21,43 70,30 R$ 1.506,53 RS 1.506,53
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
15 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA M2 354,99 RS 7,08 354,98 RS 2.513,33 RS 2.513,26
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, M2
16 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 874,43 RS 3,29 874,43 RS 2.876,87 RS 2.876,87
1.7 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF 05/2018 M2 21,22 RS 123,34 21,22 RS 2.617,27 RS 2.617,27
SUBTOTAL 01 14.523,01 14.521,91
2.0 FUNDAGAO
21 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 30,35 RS 78,58 \ 30,35 RS 2.384,90 RS 2.384,90
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
22 mewwwwmwmoznmmﬂo MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. M3 32,26 RS mﬁ‘m\\ 32,26 RS 17.460,11 R$17.469,11

MONICIPAL DOTTONSAL
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Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
" do O " Unid Previsi Unitéri Medido no Acumulado incluindo Srecisto Medido no Acumulado incluindo o
. e
s o rsamento n Teviete e periodo o Periodo periodo Periodo
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
23 AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE M2 40,44 RS 82,73 40,44 RS 3.345,60 RS 3.345,60
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
SUBTOTAL 2.0 23.199,61 - 23.199,61
3.0 ELEVACAO
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
31 AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA m? 245,34 RS 43,54 245,34 RS 10.682,10 RS 10.682,10
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
3.2 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 863,67 RS 4,27 863,67 RS 3.687,87 RS 3.687,87
TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
33 CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, M3 14,47 R$ 3.616,08 14,47 RS$ 52.324,68 RS 52.324,68
FCK = 25 MPA. AF_01/2017
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA
34 (COBOGO) DE 7X20X 20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 3,72 RS 127,04 3,72 RS 472,59 R$ 472,59
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
SUBTOTAL 3.0 67.167,24 - 67.167,24
4.0 REVESTIMENTOS
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8,PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
4.1 FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM m? 898,27 RS 39,58 127,14 898,27 RS 35.553,53 RS 5.032,20 RS 35.553,53
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
42 PLACAS TIPO ESMALTADA mx.;w DE DIMENSOES 33X45 CM M2 554,53 RS 86,02 554,53 RS 47.700,67 R$ 47.700,67
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M? NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS CoM
43 PLACAS TIPO ESMALTADA mx,_.x» DE DIMENSOES 33X45 CM M2 231,54 RS 95,49 231,54 RS 22.109,75 RS 22.109,75
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUES M2 A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014
Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha
a4  |luxamarelo, aplicado m2 857 RS 80,07 8,57 RS 686,20 RS 686,20
com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
: R ) -
SUBTOTAL4.0 A S 106.050,15 5.032,20 106.050,15
L (o afscipal DO CONDAL : o
rier (R pPNRALDO L - Rio Brance Construtors Eiref
141 ! “ Gl o o N
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Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Orgamento

Unid.

Previsto

Unitario

Medido no
periodo

Acumulado incluindo
o Periodo

Previsto

Medido no
periodo

Acumulado incluindo o
Periodo

PISO

54

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,ESPESSURA 3CM.
AE_07/2021

550,95

RS 38,91

84,71

550,94

RS 21.437,46

RS 3.296,07

RS 21.437,08

52

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2,

AF 06/2014

gv

431,34

RS 66,65

148,64

RS 28.748,81

RS 9.906,86

5.3

REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE

g~

149,15

RS 139,26

149,15

RS 20.770,63

R$ 20.770,63

SUBTOTAL 5.0

70.956,90

3.296,07 |R$ 52.114,57

6.0

ESQUADRIAS

6.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONT AGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
EORNECIMENTO F INSTALACAQ.AF 12/2019

UN

7,00

RS 1.001,73

7,00

RS 7.012,11

RS 7.012,11

6.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONT AGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019

UN

R$ 942,35

8,20

RS 7.727,27

RS 7.727,27

6.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONT AGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -

E 0 F INSTAIACAQ AF 12/2019

UN

18,27

RS 893,31

18,27

RS 16.320,77

RS 16.320,77

6.4

ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E
FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS ,
INCLUSIVE ASSENTA- MENTO E FERRAGENS.

M2

19,44

RS 361,44

1,89

1,89

RS 7.026,39

RS 683,12

RS 683,12

6.5

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA
CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM
INSTALACAO)

M2

2,00

RS 634,74

2,00

RS 1.269,48

RS 1.269,48

6.6

CONTRAMARCO DE ACO, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

6,00

RS 87,12

6,00

RS 522,72

R$ 522,72

SUBTOTAL 6.0

39.878,74

683,12

33.535,47
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Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Orgamento

Unid.

Previsto

Unitdrio

Medido no
periodo

Acumulado incluindo
o Periodo

Previsto

Medido no
periodo

Acumulado incluindo o
Periodo

7.1

FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_12/2015

UN

14,00

RS 2.201,57

RS 30.821,98

7.2

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

271,17

RS 75,50

RS 20.473,34

7.3

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO, AF 07/2019

M2

1418,57

RS 66,65

62,15

1418,56

RS 94.547,69

R$4.142,30

RS 94.547,02

74

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_pP

M2

636,47

R$ 92,52

174,86

636,47

RS 58.886,20

RS 16.178,05

RS 58.886,20

7.5

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA SOBRE
PAREDES E/OU LAJES DE FORRO

M2

582,49

R$ 71,16

582,47

RS 41.449,99

RS 41.448,57

7.6

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF _07/2019

RS 103,89

60,00

RS 6.233,40

RS 6.233,40

&4

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

10,00

RS 116,88

10,00

10,00

RS 1.168,80

RS 1.168,80

RS 1.168,80

SUBTOTAL 7.0

253.581,40

21.489,15

202.283,99

8.0

INSTALACOES ELETRICAS

8.1

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E

LA Al AF 01/2016

UN

67,00

RS 175,11

67,00

RS 11.732,37

RS 3.327,09

RS 11.732,37

8.2

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).

AF 01/2016

UN

3,00

RS 146,08

3,00

RS 438,24

R$ 438,24

83

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

18,00

RS 182,58

5,00

18,00

RS 3.286,44

RS 912,90

RS 3.286,44

8.4

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_02/2020

UN

57,00

RS 116,65

RS 6.649,05

RS 2.566,30

RS 6.649,05

Pio Brance Constutors Eif-
Luiz Américo de Miranda Jir
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Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Orgamento

Unid.

Previsto

Unitario

Medido no

periodo

Acumulado incluindo

o Periodo

Previsto

Medido no
periodo

Acumulado incluindo o

Periodo

85

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

UN

RS 89,53

3,00

21,00

RS 1.880,13

RS 268,59

RS 1.880,13

8.6

SUBESTAGAO AEREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM
QUADRO DE MEDIGAO E PROTECAO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE
ATERRAMENTO

UN

1,00

R$ 33.233,72

RS 33.233,72

SUBTOTAL 8.0

57.219,95

7.074,88

23.986,23

9.0

INSTALACOES HIDRAULICAS

9.1

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN

RS 132,56

RS 4.639,60

RS 4.639,60

9.2

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @
100 MM (VASO SANITARIO)

UN

RS 150,65

R$ 2.259,75

RS 2.259,75

9.3

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40
MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC

UN

R$ 91,23

6,00

RS 1.915,83

RS 547,38

RS 1.915,83

9.4

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF_01/2020

UN

RS 449,15

RS 5.838,95

RS 5.838,95

9.5

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020.

UN

RS 42,30

RS 549,90

RS 549,90

9.6

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN

RS 13,63

RS 231,71

R$ 231,71

9.7

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR
DE AGO, VALVUL A AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TO RNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPU LAR - FORNEC. E
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

2,00

RS 1.077,55

2,00

RS 2.155,10

RS 2.155,10

9.8

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM E M PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTAIACAQ. AF 01/2020

UN

6,00

RS 226,52

R$ 1.359,12

9.9

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR
OVAL LOUCA B RANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO,
SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FOR NEC. E

INSTALACAQ. AF 01/2020

UN

3,00

RS 640,10

3,00

RS 1.920,30

R$ 1.920,30
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Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
. . L Medido no Acumulado incluindo - Medido no Acumulado incluindo o
Item do Orgamento Unid. Previsto Unitdrio ) : Previsto .
periodo o Periodo periodo Periodo
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
9.10 FRONTAL COM LOUGA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E UN 1,00 RS 629,82 1,00 R$ 629,82 RS 629,82
INSTALACAQ. AF_01/2020
Lavatorio com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
911 1.40x0.60, com 02 cubas de embutir de louga, sifdo ajustavel UN 4,00 R$1.219,16 4,00 RS 4.876,64 RS 4.876,64
metalizado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia
10 cm, assentada
iro Simpl T r — -
9.12 n:c<m:‘o.m_3u es de plastico (herc ref 1980 ou similar), ¢/ registro UN 5,00 RS 75,78 5,00 RS 378,90 RS 378,90
de pressdo de pvc
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
9.13 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, UN 2,00 RS 799,78 1,00 2,00 RS 1.599,56 RS 799,78 RS 1.599,56
ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
914 noznmm.—nw\ DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, AREA DE UN 2,00 R$ 8.927,06 RS 17.854,12
INFILTRACAO: 50 M? (PARA 20 CONTRIBUINTES). .
AF _12/2020
SUBTOTAL 9.0 46.209,30 1.347,16 26.996,06
10 PINTURA
101 APLICACAO MANUAL mum PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 166,39 RS 15,70 166,39 RS 2.612,32 RS 2.612,32
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
10.2 C1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 271,17 R$ 45,53 271,17 RS 12.346,37 R$ 12.346,37
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE M2
103 SINTETICO BRILHANTE E M MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 110,00 RS 14,33 109,75 RS$ 1.576,30 RS 1.572,72
104 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS M2 139,18 RS 13,48 138,84 RS 1.876,15 RS 1.871,56
DEMAOS. AF_06/2014
SUBTOTAL 10 18.411,14 - 18.402,97
11 ADMINISTRACAO LOCAL
111 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 224,00 R$ 113,73 224,00 RS 25.475,52 RS 25.475,52
COMPLEMENTARES
112 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 420,00 RS 41,04 420,00 RS 17.236,80 R$17.236,80
SUBTOTAL 11 42.712,32 - 42.712,32
12 SERVICOS EXTRAS CONTRATUAIS 7
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE \
121 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 26,00 R$ 51,64 \ 26,00 RS 1.342,64 RS 1.342,64
UTILIZACOES. AF 10/2018 Y i
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Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
. 5 . Medido no Acumulado incluindo . Medido no Acumulado incluindo o
Item do Or¢amento Unid. Previsto Unitdrio 2 - Previsto . .
periodo o Periodo periodo Periodo
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
122 COM THOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: UND 16,00 RS 281,00 16,00 RS 4.496,00 RS 4.496,00
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA,
12.3 RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU M 95,60 RS 80,05 95,60 RS 7.652,78 RS 7.652,78
SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/
PREDIOS. AF_10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGCAO DE
124 TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM :.ZM.;_.>OO EM M 40,00 RS 46,23 40,00 RS 1.849,20 RS 1.849,20
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
125 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" - UND 8,00 RS 58,43 8,00 RS 467,44 RS 467,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
12.6 INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019 M 168,00 RS 113,01 168,00 RS 18.985,68 RS 18.985,68
12.7 ATERRO MANUAL DE VALAS COM S0LO. ARGILO-ARENOSO E M3 101,73 RS 49,28 16,95 101,73 RS 5.013,25 RS 835,30 RS 5.013,25
COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016
12.8 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 22,91 RS 44,60 22,91 RS 1.021,79 RS 1.021,79
12.9 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO M2 21,92 RS 24,10 21,92 RS 528,27 R$ 528,27
INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.
12.10 REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM UND 12,00 RS 10,30 12,00 RS 123,60 RS 123,60
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIGAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
12.11 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,58 RS 525,23 0,58 RS 304,63 RS 304,63
REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
12.12 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 86,07 RS 1,69 86,07 RS 145,46 RS 145,46
POSTE CONCRETO COM COMPRIMENTQO=7M COM LAJE PARA
12.13 RESERVATORIO DE ATE 2.000L, INCLUSIVE ESCAVACAO, UN 1,00 R$ 6.915,32 1,00 RS 6.915,32 RS 6.915,32
FORNECIMENTO E COLOCACAO
12.14 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 34,83 RS 17,65 34,83 RS 614,75 RS 614,75
12.15 Remocgdo de esquadria metdlica, com ou sem reaproveitamento M2 11,08 RS 18,50 11,98 RS 221,63 RS 221,63
12.16 Mwwuwﬂxn_vam COMCARRODE MAQ B AREIA; ENTULHO O TERRA M3 70,23 RS 35,22 70,23 RS 2.473,50 RS 2.473,50
12.17 RETIRADA E RECOLOCACAO DE CAIXA D'AGUA 1.000LT VB 1,00 RS 283,46 \Q 1,00 RS 283,46 RS 283,46
4
i PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM i 378 RS 637,87 | \\ 3,78 RS 2.411.15 RS 2.411,15
GUARNICOES. AF_12/2019 A
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Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
lado inclui did A do incluii
o doGrcamento Unid Pravisto Unitsrio Medido no Acumula J.:n_:_zao Previsto Me _. o no cumula o._...n uindo o
periodo o Periodo periodo Periodo
GRADE DE PROTECAO DE PORTA EM FERRO C/ VAROES DE 1/2",
12.19 ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHA TA DE 1" X 1/4", M2 3,78 RS 299,84 3,78 R$ 1.133,40 RS 1.133,40
INCLUSIVE FECHADURA DE SOBRE POR BRASIL OU SIMILAR E
ASSENTAMENTO
SUBTOTAL 12 55.983,95 835,30 55.983,95
TOTAL GERAL 795.893,71 39.757,88 666.954,47
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< SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
I S Omx>mmmmx<.nomvcm:n0m

CSONDADO GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE), CENTRO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE

LOCAL: Condado - PE

RECURSOS : Proprios

DATA: 01/08/2023

MEMORIA DO BOLETIM 09
DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
Item UNIDADE COMPRIMENTO LARGURA ALTURA REPETIGOES TOTAL
4.0 |REVESTIMENTOS
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
a1 1:2:8,PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS M2
. DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM menCnNO DE TALISCAS. n
AF 06/2014
RAMPA 3,00 0,65 2,00 3,90
1,30 1,80 2,00 4,68
11,00 2,00 2,00 44,00
vest. Fem 10,74 2,75 29,54
circulacdo 6,01 2,75 2,00 33,06
1,20 2,75 3,30
3,15 2,75 8,66
127,14
5.0 PISO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
51 MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, m?
ACABAMENTO NAO REFORCADO,ESPESSURA 3CM. AF 07/2021
8,59 3,40 29,21
13,00 0,50 6,50
3,50 14,00 49,00
84,71
6.0 ESQUADRIAS
ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E FOLHA EM
6.4 COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS , INCLUSIVE M2
ASSENTA- MENTO E FERRAGENS.
SALA DE AULA 0,90 2,10 1,89
1,89
7.0 |COBERTURA
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8.5

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR
FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -

UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
3,00 3,00
3,00
9.0 |INSTALACOES HIDRAULICAS
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
9.1  |TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014
6,00 6,00
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146 /
3.1 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS -
. DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1
M. AF 12/2020
1,00 1,00
1,00
12 [SERVICOS EXTRAS CONTRATUAIS
127 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E W
) COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016
8,60 3.40 0,20 5,85
13,00 0,50 0,20 1,30
3.50 14,00 0,20 9,80
16,95
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TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

7.3 - . gy M2
INCLINACAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019
RAMPA! 13,51 4,60 62,15
62,15
- FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, -
) INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P
RAMPA 16,60 3,20 53,12
ROLL| 3,00 4,34 13,02
PATIO 8,50 4,00 34,00
PATIO| 13,70 3,50 47,95
PATIO| 9,20 3,50 32,20
180,29
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
b T INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M
AF 12/2014
DESCIDA D'AGUA 10,00 10,
10,00
80 |INSTALAGOES ELETRICAS /
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES
8.1 (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E UN
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
PATIO| 11,00 11,00
RAMPA 8,00 8,00
19,00
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA
8.3 ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. UN
AF_01/2016
5,00 5,00
5,00
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
8.4 FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF 02/2020
PATIO 11,00 11,00
RAMPA 8,00 8,00
3,00 3,00

22,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,

OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

BOLETIM DE MEDIGAO: 08

CONTRATADA: RIO BRANCO CONSTRUTORA EIRELI EPP CNPJ: 02.951.249/0001-08

RECURSO : PROPRIOS

RESP.TECNICO : LUIZ AMERICO DE MIRANDA JUNIOR ~ CREA : PE 23272 D/PE

LOCALIZAGAO : CENTRO - CONDADO - PE.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE), CENTRO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE

oy ¢ 3 NE:S o_:o_Om wa__w,

VALOR DO CONTRATO: RS 531.118,80 PROCESSO LICITATORIO: 010/2022 ORDEM DE SERVICO: 15/08/2022 CONTRATO: 024/2022
PERIODO DE: 20/06/2023 a 20/07/2023 DATA DA z_mo_nhon 20/07/2023 VALOR DO BM : R$ 115.660,02 PRAZO DE EXECUGAO: 07 (meses)
INICIO DA OBRA: 15/08/2022 TERMINO DA OBRA: 15/02/2023 TOMADA DE PREGO: 002/2022 ADITIVO DE VALOR: RS 125.016,68
Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
Medido no A lado incluindo Medido no Acumulado incluindo o
Ite do O to id. Previst a
m o Orgamen’ Uni revisto Unitario periodo pr— Previsto periodo Periodo
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA M2 8,00 RS 242,73 8,00 RS 1.941,84 RS 1.941,84
GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA, DE *2,0X 1,125* M
1.2 DEMOUICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 52,29 RS 51,70 2,20 52,27 RS 2.703,39 RS 113,74 RS 2.702,36
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
13 DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM M2 121,26 RS 3,00 121,26 RS 363,78 RS 363,78
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
14 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, M2 70,30 RS 21,43 23,93 70,30 RS 1.506,53 R$ 512,82 RS 1.506,53
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
15 REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA M2 354,99 RS 7,08 66,50 354,98 R$ 2.513,33 RS 470,82 RS 2.513,26
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, M2
1.6 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 874,43 RS 3,29 199,83 874,43 RS 2.876,87 RS 657,44 RS 2.876,87
1.7 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 21,22 RS 123,34 21,22 RS 2.617,27 RS 2.617,27
SUBTOTAL 01 14.523,01 1.754,82 14.521,91
2.0 FUNDAGAO
AVA NU. PR
21 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 30,35 RS 78,58 30,35 RS 2.384,90 RS 2.384,90
IGUALA 1,30 M. AF_03/2016
TR ON ; /
2.2 EASTRO DE CONCRETO MAGRO, ARLICARELEM PASOS IO RADIERS M3 32,26 RS 541,5, \ 4,24 32,26 RS 17.469,11 RS 2.296,00 RS 17.469,11
AF_08/2017. /]
LZOgZ/€ c
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Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Orgamento

Unid.

Previsto

Unitario

Medid

Ac

tada inclut

o Periodo

Previsto

Medido no

5 P P T TR

periodo

Periodo

23

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

40,44

R$ 82,73

1,75

40,44

RS 3.345,60

RS 144,78

RS 3.345,60

SUBTOTAL 2.0

23.199,61

2.440,78

23.199,61

3.0

ELEVAGAO

3.1

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

gu

245,34

RS 43,54

24,28

245,34

RS 10.682,10

RS 1.057,15

RS 10.682,10

3.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

863,67

RS 4,27

197,42

863,67

RS 3.687,87

RS 842,98

RS 3.687,87

3.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA,
ECK =25 MPA. AF_01/2017

M3

14,47

RS 3.616,08

2,14

14,47

RS 52.324,68

RS 7.738,41

RS 52.324,68

34

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA
(COBOGO) DE 7X20X 20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

g~

3,72

RS 127,04

3,72

RS 472,59

RS 472,59

SUBTOTAL 3.0

67.167,24

9.638,54

67.167,24

4.0

4.1

REVESTIMENTOS

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8,PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

898,27

RS 39,58

117,47

771,13

RS 35.553,53

RS 4.649,46

RS 30.521,33

4.2

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M? NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014

554,53

RS 86,02

554,53

RS 47.700,67

RS 47.700,67

43

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUES M? A MEIA
ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014

M2

231,54

RS 95,49

96,91

231,54

RS 22.109,75

RS 9.253,94

RS 22.109,75

44

Revestimento ceramico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha
lux amarelo, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive

§~

8,57

RS 80,07

P

RS 686,20

RS 345,10

RS 686,20

SUBTOTAL4.0

106.050,15

14.248,50

101.017,95
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Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Or¢amento

Unid.

Previsto

Unitdrio

Medid

lado inc

no
periodo

o Periodo

Previsto

Medid.
no

1ad.

incluindo o

periodo

Periodo

PISO

5.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,ESPESSURA 3CM.
AF 07/2021

550,95

RS 38,91

466,23

RS 21.437,46

RS 18.141,01

52

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.

AF 06/2014

431,34

RS 66,65

148,64

RS 28.748,81

RS 9.906,86

5.3

REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE

149,15

RS 139,26

149,15

RS 20.770,63

RS 20.770,63

SUBTOTAL 5.0

70.956,90

- |RS 48.818,50

6.0

IADRIAS

6.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONT AGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
EORNECIMENTO E INSTAIACAQ _AF 12/2019

UN

7,00

RS 1.001,73

0,86

7,00

R$ 7.012,11

RS 861,49

R$7.012,11

6.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONT AGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 12/2019

UN

8,20

RS 942,35

8,20

RS 7.727,27

R$7.727,27

6.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONT AGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
EQORNFCIMENTO E INSTAIACAQ_AF 12/2019

UN

18,27

RS 893,31

18,27

RS 16.320,77

RS 16.320,77

6.4

ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE EM MADEIRA DE LEI E
FOLHA EM COMPENSADO DE JEQUITIBA PARA PORTAS INTERNAS ,
INCLUSIVE ASSENTA- MENTO E FERRAGENS.

M2

19,44

RS 361,44

RS 7.026,39

6.5

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA
CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM
INSTALACAO)

M2

2,00

RS 634,74

2,00

RS 1.269,48

RS 1.269,48

6.6

CONTRAMARCO DE AGO, FIXAGAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2019

6,00

RS 87,12

6,00

6,00

RS 522,72

RS 522,72

RS 522,72

SUBTOTAL 6.0

4

39.878,74

1.384,21

32.852,35

7.0
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Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Or¢camento

Unid.

Previsto

Unitdrio

Medido no
periodo

Acumulado incluindo
o Periodo

Previsto

Medido no
periodo

Acumulado incluindo o
Periodo

7.1

FABRICACAO E INSTALAGCAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_12/2015

UN

14,00

RS 2.201,57

RS 30.821,98

7.2

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

271,17

RS 75,50

RS 20.473,34

73

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°,COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019

M2

1418,57

RS 66,65

545,43

1356,41

RS 94.547,69

RS 36.352,91

RS$90.404,73

7.4

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

M2

636,47

R$ 92,52

461,61

RS 58.886,20

RS 42.708,16

7.5

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICAS, APOIADA SOBRE
PAREDES E/OU LAJES DE FORRO

M2

582,49

RS 71,16

220,37

582,47

RS 41.449,99

RS 15.681,53

RS 41.448,57

7.6

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

RS 103,89

53,50

RS 6.233,40

RS 5.558,12

RS 6.233,40

7.7

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

10,00

RS 116,88

RS 1.168,80

SUBTOTAL 7.0

253.581,40

57.592,56

180.794,86

8.0

INSTALACOES ELETRICAS _

8.1

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA), AF 01/2016

UN

67,00

RS 175,11

RS 11.732,37

RS 8.405,28

8.2

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA).

AF 01/2016

UN

3,00

RS 146,08

3,00

RS 438,24

RS 438,24

83

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

RS 182,58

13,00

RS 3.286,44

RS 2.373,54

8.4

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.AF_02/2020

UN

57,00

RS 116,65

e |

7

RS 6.649,05

RS 4.082,75

PREFEITURA-

.wm_ﬁm Balb
ecretdrigfi:
;.‘UQ:M: b

D -

EemA

A OND

Rio Brance Coasirutora Eirel

Luiz Américo de Mizanda |
Sheo Dirator Tero 2 °d
rgORhiy Cien - LRER 23,2/



Discriminagdo dos Servigos

Custo

Quantidade

Financeiro

Item

do Orgamento

Unid.

Previsto

Unitdrio

Medid.

periodo o Periodo

no “ lado incluindo

Previsto

Medid,

no
periodo

Periodo

8.5

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

UN

21,00

RS 89,53

18,00

RS 1.880,13

RS 1.611,54

8.6

SUBESTACAO AEREA DE 112,5 KVA/13.800-380/220V COM
QUADRO DE MEDIGAO E PROTEGAQ GERAL, INCLUSIVE MALHA DE
ATERRAMENTO

UN

1,00

RS 33.233,72

RS 33.233,72

SUBTOTAL 8.0

57.219,95

16.911,35

INSTALACOES HIDRAULICAS

9.1

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN

RS 132,56

1,00 35,00

RS 4.639,60

RS 132,56

RS 4.639,60

9.2

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @
100 MM (VASO SANITARIO)

UN

RS 150,65

15,00

RS 2.259,75

RS 2.259,75

9.3

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE @ 40
MM (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC

UN

R$ 91,23

15,00

RS 1.915,83

RS 1.368,45

9.4

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA
BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

13,00

RS 449,15

RS 5.838,95

RS 5.838,95

9.5

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020.

UN

13,00

RS 42,30

13,00

RS 549,90

RS 549,90

9.6

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTAL ADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UN

17,00

RS 13,63

17,00

RS 231,71

RS 231,71

9.7

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR
DE ACO, VALVUL A AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TO RNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPU LAR - FORNEC. E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN

2,00

RS 1.077,55

2,00

RS 2.155,10

RS 2.155,10

9.8

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM E M PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 01/2020

UN

6,00

RS 226,52

RS 1.359,12

9.9

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR
OVAL LOUCA B RANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO,
SIFAO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FOR NEC. E

STAIACAQ. AF 01/2020

UN

3,00

RS 640,10

| 3,00

RS 1.920,30

R$ 1.920,30
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Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro

Medido no A lado incluindo Medido no A Ladoindilndes
Item do Or¢amento Unid Previsto Unitario i o Periodo Previ paticdo Periado
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
9.10 FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E UN 1,00 RS 629,82 1,00 RS 629,82 RS 629,82
INSTALACAQ. AF_01/2020
Lavatério com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
911 1.40x0.60, com 02 cubas de embutir de louca, sifao ajustavel UN 4,00 RS 1.219,16 4,00 RS 4.876,64 RS 4.876,64
metalizado, valvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia
10 ¢m, assentada
9.12 C E<m:o.m:=v_mm de plastico (herc ref 1980 ou similar), ¢/ registro UN 5,00 RS 75,78 5,00 RS 378,90 RS 378,90
de pressao de pvc
CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATE 146
PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
9.13 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X1,2 M, UN 2,00 RS 799,78 1,00 RS 1.599,56 RS 799,78
ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
9.14 ooznxmﬂoe‘ DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, AREA DE UN 2,00 RS 8.927,06 RS 17.854,12
INFILTRACAO: 50 M? (PARA 20 CONTRIBUINTES). .
AF 12/2020
SUBTOTAL 9.0 46.209,30 132,56 25.648,90
10 PINTURA
fig [APUCACACIMANUALDEPINTURA COMTINIALATEXACRILICAEN M2 166,39 RS 15,70 43,88 166,39 RS 2.612,32 RS 688,92 RS 2.612,32
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
w3 [CL2TS-ESMALTE OUAS DERRACS EM ESQUADRIAS DE FERRO o 271,17 RS 45,53 113,59 271,17 RS 12.346,37 RS 5.171,75 RS 12.346,37
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE M2
103 SINTETICO BRILHANTE E M MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 110,00 RS 14,33 16,28 109,75 RS 1.576,30 RS 233,29 R$ 1.572,72
10.4 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS M2 139,18 RS 13,48 138,84 RS 1.876,15 RS 1.871,56
DEMAOS. AF_06/2014
SUBTOTAL 10 18.411,14 6.093,96 18.402,97
11 ADMINISTRAGAO LOCAL
11.1 ENGENHEIRO.CIVIL DEOBRA PLENG COM ENCARGOS H 224,00 RS 113,73 27,75 224,00 RS 25.475,52 RS 3.156,01 RS 25.475,52
COMPLEMENTARES
R
11.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 420,00 RS 41,04 52,03 420,00 RS 17.236,80 RS 2.135,31 RS 17.236,80
SUBTOTAL 11 42.712,32 5.291,32 42.712,32
[ 12 [SERVICOS EXTRAS CONTRATUAIS - —
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE ~ o Q
12.1 TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 26,00 R$ 51,64 / 26,00 RS 1.342,64 RS 1.342,64
UTILIZACOES. AF_10/2018 / ]
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Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
. " Medido no A lad lui 5 Medido no Acumulado incluindo o
Item do Orgamento Unid. Previsto Unitario - o Periodo Previsto — Pariodo
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA
17:2 COM THOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: UND 16,00 RS 281,00 16,00 RS 4.496,00 RS 4.496,00
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC,
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA,
12.3 RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU M 95,60 RS 80,05 95,60 RS 7.652,78 RS 7.652,78
SUB-COLETOR AEREQ), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/
PREDIOS. AF 10/2015
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE
12.4 TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM M 40,00 RS 46,23 40,00 RS 1.849,20 RS 1.849.20
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
i5% REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1/2" - UND 8,00 RS 58,43 8,00 RS 467,44 RS 467,44
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
12.6 INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019 M 168,00 RS 113,01 88,00 168,00 RS 18.985,68 RS 9.944,88 RS 18.985,68
1237 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E M3 101,73 RS 49,28 84,78 RS 5.013,25 RS 4.177,96
COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016
128 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 22,91 RS 44,60 22,91 RS 1.021,79 RS 1.021,79
12:9 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM CIMENTADO . 21,92 RS 24,10 2192 RS 528,27 RS 52827
INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.
12.10 REMGCAO DE LOUGAS; DE FORMAMANUAL, SEM UND 12,00 RS 10,30 12,00 RS 123,60 RS 123,60
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
12.11 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,58 RS 525,23 0,58 RS 304,63 RS 304,63
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE
12.12 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 86,07 RS 1,69 86,07 RS 145,46 RS 145,46
POSTE CONCRETO COM COMPRIMENTO=7M COM LAJE PARA
12.13 RESERVATORIO DE ATE 2.000L, INCLUSIVE ESCAVACAO, UN 1,00 RS 6.915,32 1,00 RS 6.915,32 RS 6.915,32
FORNECIMENTO E COLOCACAO
12.14 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 34,83 RS 17,65 34,83 34,83 RS 614,75 RS 614,75 RS 614,75
1215 Remocdo de esquadria metalica, com ou sem reaproveitamento M2 11,98 RS 18,50 11,08 11,08 RS 221,63 RS 221,63 RS 221,63
T
12.16 Hmuwmum E COMCARRO'DE MAQ DE AREIA, ENTULHO'OU TERRA M3 70,23 RS 35,22 70,23 70,23 \Q RS 2.473,50 RS 2.473,50 RS 2.473,50
12.17 RETIRADA E RECOLOCACAO DE CAIXA D'AGUA 1.000LT VB 1,00 RS 283,46 1,00 7 a0 W RS 283,46 RS 283,46 RS 283,46
A A T -
12.18 PORTA DE FERRD, DE ABRIR, TIRO/GRADE COM CHAPA, COM M2 3,78 RS 637,87 w.waR RS 2.411,15 R$ 2.411,15 RS 2.411,15
GUARNICOES. AF_12/2019
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Discriminagdo dos Servigos Custo Quantidade Financeiro
Medido no A lado incl Medido no Acumulado incluindo o
Ite| do O nto Unid. Previsto Unitari Previsto
o e " S e periodo o Periodo rev periodo Periodo
GRADE DE PROTECAO DE PORTA EM FERRO C/ VAROES DE 1/2",
12.19 ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHA TA DE 1" X 1/4", M2 3,78 RS 299,84 3,78 3,78 RS 1.133,40 RS 1.133,40 RS 1.133,40
INCLUSIVE FECHADURA DE SOBRE POR BRASIL OU SIMILAR E
ASSENTAMENTO
SUBTOTAL 12 55.983,95 17.082,77 55.148,66
TOTAL GERAL 795.893,71 115.660,02 627.196,62
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO,
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
GOVERNO MUNICIPAL CONDADO-PE

OBRA: REFORMA DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE), CENTRO DO MUNICIPIO DE CONDADO - PE

LOCAL: Condado - PE

RECURSOS : Proprios

DATA: 20/07/2023

cogenigliu St

Lubhdagid e

MEMORIA DO BOLETIM 08
DISCRIMINACAO DOS SERVICOS
Item UNIDADE COMPRIMENTO LARGURA ALTURA REPETIGOES TOTAL
1.0 |SERVIGOS PRELIMINARES
. DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, s
) SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
PORTA EXTERNA DO PATIO 1.00 2.20 2,20
2,20
ik DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM -
) REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
PAREDES DO PATIO 11,00 1,42 15,
5,85 1,42 8,31
23,93
. REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA i
) MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
3,20 3,50 11,20
15,80 3,50 55,30
66,50
5d REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE ==
) FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
22,97 8,70 199,83
199,83
20 |FUNDAGAO
55 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. .
) AF_08/2017. P
8,60 3,40 0,05 XS 1,45
13,00 50 0,05 P d 0,33
3,51 14,00 - A 2,46
& W s 4,24
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ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA

e LiQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO Bk
COM PREPARO MANUAL, AF 06/2014
PATIO 3,51 0,50 1,75
1,75
3.0 |ELEVAGAO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL
3.1 DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA M2
MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014
rampa 1,30 1,76 2,28
11,00 2,00 22,00
24,28
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
3.2 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m?
PREPARO MANUAL. AF _06/2014
cozinha 25,92 2,75 71,28
vest. Masc 9,40 2,75 25,85
circulacao 6,50 2,75 2,00 35,75
1,20 2,75 3,30
3,15 2,75 8,66
rampa 3,00 0,65 2,00 3,90
1,30 1,80 2,00 4,68
11,00 2,00 2,00 44,00
197,42
AOO_(_vOm_nNO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
3.3 CONCRETO ARMADO, PARA mc_m_nb.nmo INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 M3
MPA. AF_01/2017
RAMPA - PILAR 0,13 0,25 2,50 6,00 0,48
0,13 0,25 4,50 6,00 0,88
VIGA 13,50 0,13 0,20 0,35
16,50 0,13 0,20 N\.0,43
%
4.0 REVESTIMENTOS
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
o 1:2:8,PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS M2
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM mxmnCOmO DE TALISCAS. N
AF 06/2014
1° EMPENA 5,50 0,90 4,9
2° EMPENA 7,30 0,90 6,
3° EMPENA 6,50 0,90 85
MURO EXTERNO 35,00 2,86 100,10
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SALA 6 .
GRADE 1,00 2,10 2,00 4,20
JANELA 2,66 0,85 2,00 2,00 9,04
MEDICAQO NO BM 6 - 157,58 . 157,58
188,67
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
10.3 M2 LARGURA ALTURA LADOS
BRILHANTE E M MADEIRA, 2 DEMAOQS. AF_01/2021
PORTAS 0,80 2,10 2,50 3,00 12,60
0,70 2,10 2,50 3,68
16,28
11 |[ADMINISTRACAO LOCAL
111 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Proporcional ao medido 12,39% 27,75 27,75
27,75
112 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
Proporcional ao medido 12,39% 52,04 52,04
52,04
12 |SERVICOS EXTRAS CONTRATUAIS
126 |CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, i
® ||NCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019
88,00 88,00
88,00
12.14 |#REF! 4REF!
PORTAS -
COZINHA 0,60 2,10 2,00 ~ 2,52
0,70 2,10 \ \1,47
0,80 2,10 N i ] c
0,90 2,10 \1,89 =
W.C MASCULINO E FEMININO g M
0,60 2,10 2,00 2,5N ;
0,80 2,10 3,00 5,04 <
W.C PCD N/ a3
0,90 2,10 189
SALAS 0,70 2,10 6,00 8,82
JANELAS :
COZINHA 300,00% 1,00 3,00
SALA 20 300,00% 1,00 2,00 6,00
<10 Branco Consirutore Eireli - EFF -
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